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Tiivistelmä
Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Kauklahteen kuuluu pääkau­
punkiseudun merkittäviin raideliikenteen kehittämiskohteisiin ja on mainittu myös 
Liikennepoliittisessa selonteossa vuosina 2016-2022 edistettävänä suunnitteluhank- 
keena. Nykyinen kaupunkirata Helsinki-Leppävaara on osa rantarataa välillä Helsinki­
Turku, joka on merkittävä henkilöliikenteen yhteys kaukoliikenteen kannalta. Tämä han­
kearviointi on tehty kaupunkiradan jatkeen ratasuunnitelman laadinnan yhteydessä.
Kaupunkiradan jatkamisen tavoitteina on lisätä lähi- ja kaukoliikenteen junatarjon­
taa, parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä vähentämällä häiriöherkkyyttä sekä lisä­
tä joukkoliikenteen houkuttelevuutta kulkumuotona. Kahden lisäraiteen rakentaminen 
mahdollistaa lähi- ja kaukoliikenteen molempien kulkusuuntien liikenteen erottamisen 
omille raiteilleen.
Hankearvioinnissa on tutkittu kahta vaihtoehtoa: vaihtoehdossa Epo kaupunkira- 
taa jatketaan Leppävaarasta Espoon keskukseen ja vaihtoehdossa Klh Leppävaarasta 
Kauklahteen. Vaihtoehto 0+ vastaa muutoin nykytilannetta, mutta Mankin ja Luoman 
asemat on lakkautettu.
Espoon keskukseen päättyvän vaihtoehdon kustannusarvio on 185,0 M€. Kauklahteen 
päättyvän vaihtoehdon kustannusarvio on 237,5 M€. Vaihtoehdon 0+ osalta on käy­
tetty vuoden 2007 hankearvioinnin päivityksessä esitettyä kustannusarviota 5 M€ 
indeksikorjattuna. Jos kaupunkiradan rakentaminen viivästyy, on Kauniaisten ase­
man vakavat esteettömyyspuutteet korjattava jo ennen kaupunkiradan rakentamis­
ta. Kauniaisiin tehtävät korjaukset (mm. laiturin korotus) joudutaan purkamaan kau­
punkiradan rakentamisen yhteydessä, sillä raiteiden paikka aseman kohdalla muut­
tuu. Aseman välttämättömien esteettömyyspuutteiden korjaamisen kustannusarvio on 
0,5-1,0 milj. €.(MAKU 137, 2005=100)
Rantaradan junaliikenteen kehittämisen kannalta Kauklahteen päättyvä kaupunkira­
dan vaihtoehto on parempi. Kauklahden vaihtoehdossa Kirkkonummen junamäärää 
voidaan kasvattaa ja samalla parantaa Kirkkonummen junaliikenteen palvelutasoa ja 
saavutettavuutta. Toisaalta vaihtoehdossa joudutaan poistamaan yksi nopea lähijuna 
Helsingin ja Kauklahden välillä, mutta kyseisellä välillä on kuitenkin 10 minuutin kau- 
punkijunaliikenne. Kauklahden vaihtoehto vähentää kaukojunien viivästymisiä ja pie­
nentää vaihtoaikoja enemmän kuin Espooseen päättyvä vaihtoehto. Tutkimusten mu­
kaan odotusaika koetaan rasittavammaksi kuin kulkuvälineessä matkustusaika.
Hankevaihtoehtojen vaikutukset ja vaikuttavuus ovat samansuuntaisia ja -suuruisia 
esimerkiksi nopeimpien matka-aikojen, vuorovälien tasavälisyyden sekä meluvaikutus­
ten kannalta. Merkittävimmät erot tutkittujen vaihtoehtojen välillä ovat liikennöinnin 
taloudessa ja palvelutasohyödyissä. Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehto on tarkas­
teluajanjaksolla selkeästi liikennöintitalouden kannalta parempi. Lipputulojen olles­
sa lähes samanlaisia ovat liikennöintikustannukset Kauklahteen jatketulla kaupunki-
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Kauklahteen päättyvän vaihtoehdon palvelutasohyödyt ovat Espoon keskukseen päät­
tyvää selkeästi suurempia. Hiilidioksidipäästöjen vähenemässä ja Kauklahden juna­
tarjonnan määrässä on vaihtoehtojen välillä selkeitä eroja Kauklahden vaihtoehdon 
eduksi.
Kannattavuuslaskelman perusteella Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehto (H/ 
K=0,96) on Kauklahteen päättyvää vaihtoehtoa (H/K=0,59) selkeästi parempi. Syynä 
tähän on se, että radan jatkaminen Espoon keskuksesta Kauklahteen lisää hankkeen 
rakennus- ja liikennöintikustannuksia merkittävästi, mutta synnyttää vain vähän lisä­
hyötyjä. Herkkyystarkasteluissa junamatkojen kasvu tai radanvarren maankäytön kas­
vu nostivat Espoon keskuksen vaihtoehdon kannattavaksi (H/K = 1,12).
Hankkeesta on tehty ratasuunnitelma, ympäristövaikutusselvitys sekä erillinen HSL:n 
laatima liikennöintiselvitys. Rakentaminen edellyttää hyväksyttyä ratasuunnitelmaa, ja 
jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta voidaan tehdä päätös ratasuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen.
Rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen. Rakentaminen 
kestää alustavien arvioiden mukaan 3 -5  vuotta. Suunniteltu kaupunkirata on mahdol­
lista toteuttaa kahdessa eri rakentamisvaiheessa, jotka vastaavat hankearvioinnissa 
tutkittuja kehittämisvaihtoehtoja Epo ja Klh.
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Sammanfattning
Förlängningen av Esbo stadsbana fran Alberga till Köklax hör till de viktiga utveck- 
Lingsobjekten för den sparbundna trafiken inom huvudstadsregionen och nämns 
ocksa i den Trafikpolitiska redogörelsen som ett planeringsprojekt som ska främjas 
2016-2022. Den nuvarande stadsbanan Helsingfors-Alberga är en del av kustbanan 
mellan Helsingfors och Äbo, som är en viktig persontrafikförbindelse för fjärrtrafiken. 
Den här projektutvärderingen har gjorts i samband med att järnvägsplanen för stads- 
banans förlängning utarbetades.
Malet med förlängningen av stadsbanan är att öka tagutbudet inom när- och fjärr­
trafiken, förbättra punktligheten i tagtrafiken genom att störningskänsligheten mins- 
kas samt att göra kollektivtrafiken attraktivare som färdsätt. Genom att man bygger tva 
tilläggsspar blir det möjligt att skilja at när- och fjärrtrafiken till egna spar i bada rikt- 
ningarna.
I projektutvärderingen undersöktes tva alternativ: i alternativet Epo förlängs stads­
banan fran Alberga till Esbo centrum och i alternativet Klh fran Alberga till Köklax. 
Alternativet 0+ motsvarar nuläget, men stationerna i Mankby och Bobäck har dragits 
in.
Kostnadsberäkningen för alternativet som slutar i Esbo centrum är 185,0 miljoner euro 
och för alternativet som slutar i Köklax 237,5 miljoner euro. För alternativet 0+ har 
man utgatt fran kostnadsberäkningen pa 5 miljoner euro för den 2007 uppdaterade 
projektutvärderingen, men med en indexjustering. Om byggandet av stadsbanan för- 
dröjs, maste de allvarliga tillgänglighetsbristerna vid stationen i Grankulla atgärdas 
redan innan stadsbanan byggs. De atgärder som vidtas i Grankulla (bl.a. höjning av 
plattformen) maste ändras när stadsbanan byggs, eftersom sparen kommer att flyt- 
tas vid stationen. Kostnadsberäkningen för att atgärda de nödvändiga tillgänglighets­
bristerna vid stationen är 0,5-1,0 miljoner euro (jb-ind. 137, 2005=100).
Alternativet där stadsbanan slutar i Köklax är ett bättre alternativ med tanke pa ut- 
vecklingen av tagtrafiken pa kustbanan. I Köklax-alternativet kan antalet tag till och 
fran Kyrkslätt utökas, och samtidigt förbättras servicenivan för och tillgangen pa tag­
trafik till och fran Kyrkslätt. Ä andra sidan innebär alternativet att man maste dra in ett 
snabbnärtag mellan Helsingfors och Köklax, men där gar ända tag pa stadsbanan med 
10 minuters intervaller. I Köklax-alternativet minskas förseningarna för fjärrtagen och 
förkortas omstigningstiderna i större utsträckning än i alternativet som slutar i Esbo. 
Enligt undersökningar upplevs väntetiden som mera pafrestande än restiden i trafik- 
medlen.
Effekterna och resultaten av projektalternativen är likartade och likvärdiga till exempel i 
fraga om de snabbaste restiderna, hur jämna turintervallerna är samt bullerkonsekven- 
serna. Skillnaderna mellan de undersökta alternativen är störst i fraga om trafikerings- 
kostnaderna och servicenivanyttan. I alternativet som slutar i Esbo centrum är trafi- 
keringskostnaderna klart lägre under granskningsperioden. Eftersom biljettintäkterna 
är nästan lika stora är trafikeringskostnaderna i alternativet där stadsbanan förlängs 
till Köklax betydligt större än i alternativet som slutar i Esbo. Ä andra sidan är service- 
nivanyttan klart större i alternativet som slutar i Köklax än i det som slutar i Esbo. I
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till förman för Köklax alternativet.
Enligt lönsamhetskalkylen är alternativet som slutar i Esbo (N/K=0,96) klart bättre 
än alternativet som slutar i Köklax (N/K=0,59). Orsaken till detta är att förlängningen 
fran Esbo centrum till Köklax ökar bygg- och trafikeringskostnaderna betydligt men ger 
bara lite tilläggsnytta. I känslighetsanalysen gjorde det ökade antalet tagresor eller den 
ökade markanvändningen invid banan alternativet som slutar i Esbo lönsamt (N/K = 
1,12).
För projektet har gjorts en järnvägsplan och en miljökonsekvensbedömning. Dessutom 
har HRT gjort en separat trafikeringsutredning. Byggandet förutsätter en godkänd järn­
vägsplan, och beslutet om vilket alternativ som väljs till den fortsatta planeringen 
fattas efter att järnvägsplanen har godkänts.
Byggandet beräknas komma i gang tidigast efter 2020. Enligt preliminära bedömning- 
ar tar byggandet 3 -5  ar. Den planerade stadsbanan kan byggas i tva etapper som mot- 
svarar de undersökta utvecklingsalternativen Epo och Klh.
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Summary
The extension of the Espoo urban line from Leppävaara to Kauklahti constitutes a 
major rail traffic development project in the Helsinki Metropolitan Area. The Government 
transport policy report also cites this work as a planning project in which progress will 
be sought in 2016-2022. The present Helsinki-Leppävaara urban line forms part of 
the coastal line (Helsinki-Turku line), which is a major passenger connection for long­
distance traffic. This scheme appraisal was conducted as part of the preparation of a 
railway engineering plan for the urban line extension.
The objectives of the urban line extension are to increase train connections in commut­
er and long-distance traffic, to improve rail traffic punctuality by reducing its vulnerabil­
ity to disturbances, and to improve the attractiveness of public transport. The construc­
tion of two additional tracks would enable the use of separate tracks in both directions 
in both commuter and long-distance traffic.
The scheme appraisal covered two alternatives. The ’Epo’ alternative involves the 
extension of the urban line from Leppävaara to the centre of Espoo, and the ’Klh’ alter­
native from Leppävaara to Kauklahti. The alternative ’0 + ’ corresponds to the present 
situation, except for the closure of the Mankki and Luoma stations.
The cost estimate for the line ending at the centre of Espoo is EUR 185.0 million. That 
for the line ending in Kauklahti is EUR 237.5 million. With respect to the alternative ’0 + ’, 
the index-adjusted cost estimate used in the update of the 2007 scheme appraisal, EUR 
5 million, was applied. If construction of the urban line is delayed, the serious acces­
sibility defects at Kauniainen station will have to be remedied before the construction 
of the urban line. The alterations needed in Kauniainen (for example, platform eleva­
tion) will have to be demolished during the construction of the urban line, since the lo­
cation of the rails at the station will change. The cost estimate for the necessary acces­
sibility improvements is EUR 0.5-1.0 million (cost index of civil engineering works 137, 
2005=100).
From the viewpoint of rail traffic development on the coastal line, the urban line alter­
native ending in Kauklahti would be better. Based on this alternative, train volumes 
in Kirkkonummi could be increased, which would also improve the accessibility and 
service level of train traffic in Kirkkonummi. However, this alternative would involve the 
removal of one fast commuter train between Helsinki and Kauklahti, which would be 
compensated for by the fact that the scheduled interval on urban tracks on this stretch 
is 10 minutes. The Kauklahti alternative would reduce long-distance train delays and 
train changing times more than the alternative ending in Espoo. According to studies, 
passengers find waiting times more stressful than the travelling time in the means of 
transport.
The effective impacts of the project alternatives are parallel and of equal size with 
respect to issues such as the fastest travel times, regularity of services and noise 
effects. The most significant differences between the analysed alternatives include 
traffic economics and service level benefits. With respect to traffic economics during the 
review period, the alternative ending in the centre of Espoo was clearly better. While 
ticket income was virtually identical, the operating costs of the urban line alternative
8extending to Kauklahti were significantly greater than the Espoo centre alternative. 
On the other hand, the Kauklahti alternative would provide clearly better service level 
benefits than the Espoo centre alternative. Furthermore, the decrease in carbon dioxide 
emissions and increase in the rail transport supply in Kauklahti clearly speak in favour 
of the Kauklahti alternative.
On the basis of a profitability calculation, the alternative ending in the centre of Espoo 
(cost-benefit ratio=0.96) is clearly better than the alternative ending in Kauklahti (cost- 
benefit ratio=0.59). The reason for this is that the extension of the line from Espoo 
centre to Kauklahti will significantly increase construction and operating costs but 
provide few additional benefits. According to a sensitivity analysis, higher train pas­
senger volumes or increased land use along the railway would make the Espoo centre 
alternative profitable (cost-benefit ratio = 1.12).
A railway engineering plan, an environmental impact assessment and a separate 
transport services study, commissioned by HSL Helsinki Region Transport, have been 
performed for the project. Actual construction work will require an approved railway 
engineering plan. Following such approval, a decision can be made on an alternative to 
be chosen for further planning.
It is estimated that construction work will begin some time after 2020 at the earliest 
and, according to preliminary estimates, is expected to last 3 -5  years. Construction of 
the planned urban rail can be implemented in two stages corresponding to the develop­
ment alternatives ’Epo’ and ’Klh’ investigated during the scheme appraisal.
9Esipuhe
Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara-Kauklahti kuuluu pääkaupunkiseudun mer­
kittäviin raideliikenteen kehittämiskohteisiin ja on mainittu myös Liikennepoliittisessa 
selonteossa vuosina 2016-2022 edistettävänä suunnitteluhankkeena (LVM 2012). 
Nykyinen kaupunkirata on osa rantarataa välillä Helsinki-Turku, joka on merkittävä 
henkilöliikenteen yhteys kaukoliikenteen kannalta. Erilliset kaupunkiradan raiteet ulot­
tuvat nykyisin Helsingin suunnalta Leppävaaraan asti.
Tämä hankearviointi on laadittu vuosien 2013-2014 aikana osana Espoon kaupunki- 
radan (Leppävaara-Kauklahti) ympäristövaikutusten arviointia sekä ratasuunnitelmaa. 
Hankearviointi on laadittu Ratahankkeiden arviointiohjeen pohjalta (Liikenneviraston 
ohjeita 15/2013). Hankearviointi toimii osaltaan vuonna 2007 laaditun kaupunkiradan 
Leppävaara-Espoon keskus-välin hankearvioinnin päivityksenä, joskin hankearviointi- 
menettely on muuttunut sisällöltään merkittävästi. Espoon kaupunkiradasta ei ole ai­
kaisemmin tehty hankearviointia ratasuunnitelman välille Leppävaara-Kauklahti.
Hankearvioinnin laatimista on ohjannut seuraava ryhmä:
Heidi Mäenpää Liikennevirasto
Anton Goebel Liikennevirasto
Harri Lahelma Liikennevirasto
Hankearviointityön konsulttina on toiminut WSP Finland Oy, jossa työstä ovat vastan­
neet Olli Haveri ja Timo Kärkinen. HSL:n liikennöintiselvityksestä sekä sen osa-aluei­
den päivityksistä on vastannut Strafica Oy:stä Jyrki Rinta-Piirto.
Helsingissä lokakuussa 2014
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1 Johdanto
1.1 Taustaa
Tämä hankearviointi on osa Espoon kaupunkiradan (Leppävaara-Kauklahti) ympäris­
tövaikutusten arviointiselvityksen ja ratasuunnitelman muodostamaa kokonaisuut­
ta. Hankearviointi perustuu osin vuonna 2007 laadittuun Leppävaara-Espoon kes­
kus -hankearvioinnin päivitykseen, jota tarkistetaan ja laajennetaan tässä työssä. 
Suunnittelualue sijaitsee Leppävaaran ja Kauklahden liikennepaikkojen välisellä osuu­
della (kuva 1). Työssä Espoon keskuksen ja Kauklahden asemia on kuvattu niiden viral­
lisilla lyhenteillä Epo ja Klh.
Varsinaisen ratasuunnittelun aikana on oltu vuorovaikutuksessa asukkaiden ja mui­
den sidosryhmien kanssa mm. maastokävelyt, haastatteluiden, karttapalautejärjes- 
telmän sekä yleisötilaisuuksien kautta. Hanke on ollut myös esillä tiedotusvälineissä. 
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatiminen aloitettiin tammikuussa 2013, ja 
tätä hankearviointia on edistetty samanaikaisesti sen kanssa.
Hanketta koskevista aiemmista selvityksistä ja suunnitelmista keskeisimpiä ovat ol­
leet yleissuunnitelmat osuuksille Leppävaara-Espoon keskus vuodelta 2003 ja osuu­
delle Espoon keskus-Kauklahti vuodelta 2011 sekä osuudelle Leppävaara-Espoon kes­
kus tehty hankearviointi vuodelta 2003 ja sen päivitys liikenne-ennusteiden, vaikutus­
ten ja kannattavuuslaskelmien osalta vuodelta 2007.
HSL:n laatima Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvitys on valmistunut elokuussa 
2013 tämän hankearvioinnin keskeiseksi tausta-aineistoksi. Liikennöintiselvitystä on 
päivitetty tammikuussa 2014 Keran aseman maankäytön osalta ja toukokuussa 2014 
Espoon maankäytön herkkyystarkasteluiden osalta.
Torppari nrriaki
Ämmässuo
Lippajarvl
„Pohjois+laagä
Leppävaara
Touko!
<umpula*
Espoon keskus
■ Suna Kuurinniitty* .
Kauklahti
PohjoiiTapiola"
FU> Tiaj!.) 
.-asimaNi *^, Helsinki1^  a,ai=c*ka
' jatkajaan,
Kuva 1. Hankkeen sija in ti (kartta: Openstreetmap.org)
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1.2 Hankkeen sijainti ja merkitys
Ratasuunnitelman suunnittelualueena on rataosuus Leppävaaran ratapihan itäpäästä 
(n. km 11+200) Kauklahden kääntöraiteen länsipuolelle (km 25+000). Suunnittelualueella 
on Leppävaaran (km 11+249), Kilon (km 13+035), Keran (km 14+536), Kauniaisten 
(16+054), Koivuhovin (km 17+861), Tuomarilan (km 19+022), Espoon (km 20+600) ja 
Kauklahden (km 24+277) liikennepaikat.
Suunnittelualue (kuva 2) on osa Helsinki-Turku -välin päärataa, jossa kaupunkiradan 
raiteet yltävät nykyisin Helsingistä Leppävaaraan. Leppävaarasta Kirkkonummelle on 
kaksi raidetta ja lähiliikenteen junat käyttävät kaukoliikenteen kanssa samoja raiteita. 
Ratasuunnitelmassa suunnitellaan lähtökohtaisesti yksi raidepari lisää vaihdellen ny­
kyisen ratalinjauksen molemmin puolin Leppävaaraan päättyvän kaupunkiradan välit­
tömäksi jatkeeksi.
Tulevaisuudessa kaupunkiradasta ja Kehäradasta muodostuu yhtenäinen kaupunki- 
rataverkko, jolla liikennöidään erillään kaukoliikenteestä. Ratasuunnitelman mukaises­
sa lopputilanteessa välillä Leppävaara-Kauklahti on neljä raidetta, joista kaksi eteläi­
sintä toimii kaupunkiradan raiteina. Vuorotiheys on tiheimmillään 10 minuuttia kum­
paankin suuntaan, ja liikennetyypin erottelun vuoksi aikataulut voidaan tehdä kaik­
kina tunteina vakiominuuteille (lähi- ja kaukoliikenne). Pohjoisia raiteita käyttävät 
kaukoliikenne Turkuun sekä Kirkkonummelle ja Karjaalle ulottuva lähijunaliikenne. 
(Liikennevirasto 2011)
Espoon kaupunkirata on mainittu liikennepoliittisessa selonteossa osana liikenne­
verkon kehittämisohjelman suunnittelukohteita 2016-2022. Listalla olevat suunnitte­
lukohteet ovat liikenneverkon kehittämistä edellyttäviä tärkeitä kohteita. (LVM 2012) 
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011:ssa kaupunkiradan jatka­
misen Leppävaarasta eteenpäin on arvioitu alkavan kuluvalla vuosikymmenellä. (HSL 
20.8.2013)
Kuva 2. Suunnittelualue (Pöyry Oy, WSP Finland Oy 2013).
1.3 Työn tavoitteet
Espoon kaupunkiradan jatkeen ratasuunnitelman laatiminen on käynnistetty rantara­
dan junaliikenteen kehittämisen tarpeista. Tämän hankearviointityön tavoitteena on 
esittää yhteiskuntataloudelliseen kannattavuuteen liittyvät vaikutukset sanallises­
ti sekä päivittää arvio hankkeen yhteiskuntataloudellisesta kannattavuudesta ja to­
teutettavuudesta sekä vaikuttavuudesta valittujen tavoitteiden suhteen. Lisäksi tar­
koituksena on mahdollistaa luotettava jälkiarviointi hankkeen toteuttamisen jälkeen. 
Ratahankkeen tavoitteet esitellään jäljempänä.
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2 Lähtökohdat
2.1 Nykytila ja kehittämistarpeet
Suunnittelualue Leppävaara-Kauklahti on noin 15 kilometriä pitkä lähi- ja kaukoliiken­
teen rata. Nykyisin Helsinki-Turku-rata on Helsingin ja Leppävaaran välisellä osuudel­
la neliraiteinen ja Leppävaarasta Kirkkonummelle kaksiraiteinen. Neliraiteisella osuu­
della kaksi eteläisintä raidetta muodostavat kaupunkiradan, jossa lähiliikenne pysäh­
tyy kaikilla asemilla ja pääteasema on Leppävaaran asema. Pohjoisen puoleisilla rai­
teilla liikennöi kaukoliikenne sekä Espoon, Kirkkonummen ja Karjaan lähiliikenne. 
(Liikennevirasto 2011)
Suunnittelualueella liikennöidään nykyään Leppävaaran kautta E- ja U-junilla Kauk­
lahden asemalle, U- ja S-junilla Kirkkonummelle sekä Y-junalla Karjaalle. L-juna kulkee 
yöliikenteessä ja viikonloppuaamuisin Kirkkonummelle. Kaukoliikenteessä Turkuun lii­
kennöivät InterCity-junat sekä Pendolino.
Suunnittelualueella on vakava esteettömyyspuute Kauniaisten asemalla, sillä ainoa 
reitti laiturille on portaita alikulun kautta ja laituri on matala. Tilanne on esteettömyys- 
ohjeiden vastainen ja asiasta on saatu paljon asiakaspalautetta. Asian korjaamisella 
on kiire. Jos kaupunkiradan rakentaminen viivästyy, on Kauniaisten asema korjattava 
jo ennen kaupunkiradan rakentamista. Kauniaisiin tehtävät korjaukset (mm. laiturin ko­
rotus) joudutaan purkamaan kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä, sillä raiteiden 
paikka aseman kohdalla muuttuu. Aseman välttämättömien esteettömyyspuutteiden 
korjaamisen kustannusarvio on 0,5-1,0 milj. €.
Suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsevat, mutta liikennöintiin vaikuttavat Mankin ja 
Luoman asemat ovat käyttömääriltään vähäisiä. Aamuhuipputunnin aikana molem­
milla asemilla on 15 -17  käyttäjää ja arkivuorokausitasolla 10 0 -130  käyttäjää. Asemien 
osalta on arvioitu erilaisia toimenpidevaihtoehtoja, kuten lakkauttaminen tai yhdistä­
minen. Asemien ympäristön maankäytön merkittävä kehittäminen ei näytä ajankohtai­
selta ja siinä on myös rajoitteita. Lisäksi asemien varustelutasossa (turvallisuus, es­
teettömyys, laituripituudet) ja matkustajainformaatiossa on nykyvaatimuksiin nähden 
puutteita. U- ja L-junien pysähtyminen asemilla aiheuttaa vuosittain noin 210 000 eu­
roa lisää aikakustannuksia matkustajille, ja lisäksi tasoristeyksien takia oleva nopeus­
rajoitus 80 km/h aiheuttaa lisähaittoja asemat ohittaville junille.
HSL on esittänyt keväällä 2013 vuosien 2014-2016 alustavassa toiminta- ja talous­
suunnitelmassaan, että liikennöintiin, jossa Mankin ja Luoman asemat on lakkautettu, 
siirryttäisiin kesällä 2015. Samalla todennäköisesti muutetaan Karjaan Y-junan ajoai- 
koja lisäämällä Y-junalle pysähdykset Espoon keskukseen ja Huopalahteen, mikä mah­
dollistaa vaihtoyhteydet Kehäradan juniin. (HSL 20.8.2013)
2.2 Hankkeen tavoitteet
Kaupunkiradan ensisijaisena tavoitteena on:
• lisätä lähi- ja kaukoliikenteen junatarjontaa,
• parantaa tasavälisyyttä ja yhdenmukaistaa aikatauluja,
• parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä vähentämällä häiriöherkkyyttä sekä
• parantaa liityntäliikenteen edellytyksiä.
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Lähtökohtana on, että joukkoliikenne muuttuu houkuttelevammaksi kulkumuodoksi. 
Kahden lisäraiteen rakentaminen mahdollistaa lähi- ja kaukoliikenteen molempien kul­
kusuuntien liikenteen erottamisen omille raiteilleen. Tällöin Espoon lähijunien keski­
määräinen vuoroväli tihenee Espoon keskukseen tai Kauklahteen saakka ja kaukolii­
kenteen käyttäessä omia raiteitaan lähiliikenteen vuorovälit voidaan tehdä säännölli­
seksi. Lisäksi kaukoliikenteen raiteiden kapasiteetti ja täsmällisyys kasvaa. Tiheiden 
vuorovälien myötä liityntäliikenteen toimivuus paranee ja liityntäliikenteestä tulee en­
tistä houkuttelevampi. Toissijaisena tavoitteena on:
• lyhentää matka-aikoja nykyisestä,
• parantaa vaihtoyhteyksiä pitkänmatkaisen ja lähiliikenteen välillä sekä
• tukea maankäytön kehittämisedellytyksiä rantaradan varrella ja erityisesti asemien 
läheisyydessä ja siten vaikuttaa myönteisesti maankäytön tiivistymiseen ja vähen­
tää liikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
2.3 Hankkeeseen liittyvät muut suunnitelmat
Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvitys (HSL julkaisu 12/2013) on laadittu vuoden 
2013 aikana tarkoituksena tuottaa ratasuunnitelmaa varten tiedot lähi- ja taajamajuni- 
en liikennöinnistä, bussien liityntäliikenteestä sekä hankearvioinnin edellyttämistä lii­
kenteellisistä tarkasteluista. Liikennöintiselvityksessä on käsitelty vaihtoehdot, joissa 
kaupunkirata päättyy Leppävaaraan, Espoon keskukseen tai Kauklahteen. Selvitystä on 
päivitetty tammikuussa 2014 Keran maankäytön vaikutusten ja hyötylaskelmien osalta 
sekä toukokuussa 2014 Espoon muun maankäytön herkkyystarkastelun osalta.
Ratasuunnitelman laatimiseen liittyen on tehty Ympäristövaikutusten selvitys (YVS) ja 
se on valmistunut vuoden 2013 lopulla. Selvitys on laadittu ratasuunnitelman tilan­
teesta, jossa kaupunkirata päättyy Kauklahteen ja siitä on saatu lähtökohtia hanke- 
arvioinnissa tehtävään vaikuttavuuden arviointiin. Ympäristövaikutusselvityksen mu­
kaan rata-alueen lähiympäristöt ovat nykyisin pääosin rakennettua ja täydentyvää kau­
punkiympäristöä, jonka välissä on myös rakentamattomia viheralueita. Radan kaupunki- 
junaliikenne tukee jo nykyisellään maankäytön kehittämistä sen varrella, ja tämä han­
ke edistää osaltaan raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. 
Merkittävä kehittyvä radanvarren alue on Kera, jonne nykyisellään on keskittynyt pää­
osin logistiikkatoimintaa ja teollisuutta. Kaupunki tutkii parhaillaan alueen muuttamis­
ta asuin- ja työpaikka-alueeksi. Muutoin ratalinjauksen alueella tai sen lähiympäristös­
sä on vireillä lukuisia asemakaavahankkeita pääosin täydennysrakentamiseen liittyen.
Espoo-Lohja-Salo (ESA) -ratalinjauksesta on laadittu alustava yleissuunnitelma ja ym­
päristövaikutusten arviointi (YVA). Merkittävimmät vaikutukset tämän työn suunnitte­
lualueella koskevat Espoonjokilaaksossa Rantaradan ylittävää silta varausta, joka on 
ratasuunnitelmassa otettu geometrisesti huomioon. Tällä kohtaa maisemavaikutukset 
tulevat olemaan merkittäviä ESA-radan toteutuessa.
Ratasuunnitelman kanssa samanaikaisesti on tehty kaupunkiradan turvalaite-, sähkö- 
ja vahvavirtalaite-suunnittelua. Ratasuunnitelman yhteydessä on lisäksi laadittu katu­
suunnitelmat seuraavista kohteista:
• Säterinpuistotie,
• Hiidentie ja Forsellesintie sekä
• Tunnelitie.
Kaupunkiradan asemien liityntäpysäköintiselvitys valmistui suunnittelun aikana ja sitä 
käytettiin ratasuunnitelman lähtötietona. Suunnitelmassa on määritelty tavoiteltavat 
liityntäpysäköintipaikkamäärät autoille ja polkupyörille. Yksittäisten asemanseutujen 
osalta on samanaikaisesti ollut tekeillä seuraavia suunnitelmia:
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• Espoon matkakeskuksen suunnittelu (Espoon keskus),
• Kauklahden aseman ympäristön liikenteen- ja maankäytönselvitys
• Keran osayleiskaava.
Kattava lista aiemmista suunnitelmista ja selvityksistä on esitetty ratasuunnitelma- 
selostuksessa.
2.4 Maankäytön kehittyminen
Asukasmäärät ja työpaikat vuonna 2008 sekä ennusteet vuosille 2025 ja 2035 on esi­
tetty kuvissa3-g. Maankäytön on oletettu kehittyvän samalla tavalla riippumatta kaa- 
punkiradaä alottumtsta.Kuviste erottuu Kaummitten itäpuoltUa sijaitkevau Keran alu­
een voimakat muunoo nyartaiMa-altteeata ksuinattiteks..
Kuva 3. Espoon ja  Kauniaisten asukkaat 250 metrin ruudu issa vuonna 2  008,
ym pyränsädel km. (HSL 2013)
Kuva 4. Ete lä -ja  Keski-Espoon sekä Kauniaisten asukkaat vuonna 2008.
(muo(attu Lähtäey(äS1:sääica20l4a)
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Kuva 5. Ete lä -ja  Keski-EspoonsekäKauniaisten asukkaat vuonna 2025.
(muokattu lähteestä Strafica 2014a)
(muokattu lähteestä Strafica 2014a)
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Kuva 7. Etelä- ja  Keski-Espoon sekä Kauniaisten työpaikat vuonna 2008.
(muokattu lähteestäStrafica 2014a)
Kuva 8. Etelä- ja  Keski-Espoon sekä Kauniaisten työpaikat vuonna 2025.
(muokattu lähteestä Strafica 2014a)
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Kuva g. Ete lä -ja  Keski-Espoon sekä Kauniaisten työpaikat vuonna 2035.
(muokattu lähteestä Strafica 2014a)
Suunnittelualueen ulkopuolella Kirkkonummen suunnalla sijaitsevien Mankin ja 
Luomanasemien maankäytönkehityunätymMovatimaltilliera.Mantän nLueenmnankäy- 
tön kehittämiselle on mm. te.nioäta ympäristöUisi0 raloittnUaja ^oloi^ L^tu K a u n iid e n  
asnm npaKeileem yöo^nldn ali.^a^^nm t^l<usi^oait ,^mul.o^ i^ isnj^^e^se luoman setealoleeen 
annkasi-aä^än ja -t il ia ^ e n t u .s i nlla .tuomuttavasti nykyistä suurempi, jotta seisak­
keen säilyttäminen käytössä on liikenteellisesti perusteltua (HSL 2013).
2.5 Liikennemäärät ja liikenne-ennuste
2.5.1 Nykytilanne
Kuvassa 10 on esitetty eri liikkumismuotojen kehitys Espoon kaupunkiradan käytäväs­
sä vuosien 2000-2012 välillä. Leppävaaraan ulottuva kaupunkirata avattiin liikenteelle 
vuonna 2001, mikä näkyy kuvassa matkamäärien selvänä kasvuna.
Rantaradan kaupunkirata- ja taajamajunia käyttää nykyään arkipäivisin noin 50 000 
matkustajaa, ja matkustajamäärät ovat pysyneet vuoden 2006 jälkeen osapuilleen sa­
malla tasolla. Espoon keskuksen ja Kilon välisillä asemilla on noin 20 000 matkustajaa 
ja Kauklahti-Kirkkonummi-välillä noin 10 000 matkustajaa arkivuorokaudessa (HSL 
2013). Kuvassa 11  on esitetty asemien käyttäjämäärien kehitys vuosina 2006-2011.
Kuvissa 12 ja 13 on esitetty lähijunakohtaiset käyttäjämäärät asemaväleittäin ja asemit- 
tain aamuruuhkatunnin aikana Helsingin suuntaan, mikä mitoittaa junakaluston käy- 
1ö n. Vuorokausitasolla Leppävaara ja Espoon keskus ovat asemista vilkkaimpia.
2.5.2 Ennustetilanne v. 2025
Kuvassa 14 on esitetty liikenne-ennustetarkastelu vuodelle 2025 eri asemilla liityntä- 
linjaston kannalta. Maankäytön on oletettu olevan vuonna 2025 samanlainen riippu­
matta Rantaradan suunnan kaupunkiradan ulottumasta, joten erillisiä ennustetarkas- 
teluita maankäytön muunlaisen kehittymisen osalta ei ole tehty.
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Liikennöintisuunnitelman tarkasteluissa käytetyssä liikennemallissa on tehty seuraa- 
vat oletukset:
• Länsimetron oletetaan ulottuvan lännen suunnassa Espoon Matinkylään,
• Kehärata, Pasila-Riihim äki ja Pasilan lisäraide on rakennettu,
• Pisara-radan suunnitelmasta ei lähtökohtaisesti ole sisällytetty asioita liikennöin- 
tisuunnitelmaan sekä
• lisäksionotettuhuomioonuuden taksa- ja lippujärjestelmän vyöhykerajat.
2.5.3 M uuliikennejaliikennöinti
Espoon liityntäliikennestrategiassa on esitetty kuvan 15 mukainen rakenne liityntälii- 
kenteelle. Liikennöintisuunnitelmassatehdyn analyysin mukaisestitärkeimmät liityn- 
täliikenteenasematkaupunkiradalla ovat Leppävaara ja Espoon keskus sekä pienem­
mässä määrinKauklahtijaKauniainen. JatkossaKeraakehitetäänsiten,että siitä tulee 
todennäköisesti Kauniaista merkittävämpi liityntäliikenteen asema.
?.D0
V ä e stö n , a u to liik en teen , bussi- ja  ju n am atku stu ksen  ja  liityntäpysäköinn in  
määrän kehitys Espoossa (vuosi 2000 = indeksi 1.0)
Liilyntäpysäkiöinti,
uulo
- 1 iifyntapaikat, 
auto
-  K e h ä  I ( K Ä V I)
Tutun väylu 
(KAVL)
------- I urun lie (KAVL)
160 -------------------------------------------------------------------------------
- poppoo- 000- ooos aoou ->oo5 pqqo ¿tut-uoos pooe soin p o n pqiq_________
Kuva10. ErHiikkumismuotojenkehitysEspoonkaupunkiradankäytävässä
(HSL2013).
Asemien käyttäjämäärät arkivuorokaudessa
2000 2002 « 2006 i 2011
Kuva 11. Rantaradan junamatkustuskysyntä asemittain (HSL 2013).
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Junaliikennöinnin kehittämissuunnittelun pohjaksi on otettu Espoon ja Kauniaisten 
sekä Kirkkonummen liityntäbussiliikenteen ja muun bussiliikenteen kehittämis­
suunnitelmat. Kaupunkiradan jatkeen toteuttamisen jälkeen Espoon ja Kauniaisten 
alueella voidaan siirtyä nykyistä liityntäpainotteisempaan joukkoliikennejärjestel­
mään. Liitynnän painopistettä siirretään osin Leppävaarasta Espoon keskukseen ja lin- 
jastoapyritäänsamalla selkeyttämään. Histanalueenon oletettutoteutuvanmyöhem- 
m inkuin keuputkiradau jstta. VeUaueelinjaetomantoksista nntotentettavisaa iimnu 
keusunnirada n jatketta (pl. linjat 3,5, 206, 212 ja 213), mikäli HSL-alueen runkobussi- 
linjastoon liittyvät suunnitelmat ovat toteutuneet.
Aamuruuhkatunnin kuormitusprofiili, suunta Helsinkiin
4000 n
Kuva 12. Aamuruuhkatunnin matkustajakuormitus asemaväleittäin syksyllä 20 11 
(HSL2013).
Kuva 13. Asemien käyttö arkivuorokauden aikana syksyllä 20 11 (HSL 2013).
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Kirkkonummi
Kirkkonummen osalta on tulossa merkittäviä muutoksia, kun Kirkkonummen nykyi­
nen linjastorakenne uudistetaan siirtymäajan liikennöintisopimusten umpeutuessa 
pääsääntöisesti vuoteen 2014 mennessä ja siirrytään osin Matinkylän metroasemaan 
tukeutuvaan liityntäliikenteeseen. Liityntä linjat suuntautuvat Espoon keskuksen ja 
Kauklahden asemille.
Espoo ja  Kauniainen
Bussilinjaston luonnetta muutetaan kaupunkiradan jatkeen myötä entistä enemmän 
liityntänä palvelevaksi ja liitynnän painopistettä siirretään osin Leppävaarasta Espoon 
keskukseen. Samalla linjastoa pyritään käytön houkuttelevuuden lisäämiseksi selkiyt­
tämään. Tässä on oletettu, että Hista toteutuu myöhäisemmällä aikataululla kuin kau­
punkiradan jatke. Kaupunkiradan jatkoon liittyvät liityntäbussilinjastot on esitetty ku­
vassa 16 ja ne on suunniteltu HSL:ssä.
Seuraavassa on kuvattu kaupunkiradan jatkeeseen liittyen suunniteltu linjastomuutok- 
set. Suunnitellut muutokset, joita ei voida toteuttaa ennen kaupunkiradan jatkeen ra­
kentamista, koskevat linjoja 3, 5, 206, 212 ja 213. Kaikki muut linjastomuutokset ovat 
toteuttavissa ilman kaupunkiradan jatkamistakin, olettaen, että HSL-alueen runkobus- 
silinjastoon liittyvät suunnitelmat ovat toteutuneet:
• Runkolinja E1: Runkolinjastosuunnitelman mukainen linjaa E1 tarjoa yhteydet 
Matinkylän metroasemalta Finnoontien ja Sunantien kautta Espoon keskukseen 
sekä yhteydet Turuntien varteen, Jorviin sekä Lommilaan Leppävaarasta ja Espoon 
keskuksesta. Lisäys:10-12 autopäivää.
• Linjat 3 ja 5: reittiä muutetaan kulkemaan Keran aseman ali rakennettavan aliku­
lun kautta. Uusi reitti korvaa osin myös lakkautettavan seutulinjan 247 palvelua 
Leppävaaran ja Karamalmin välillä. Ei vaikutuksia automääriin.
• Linjat 8 ja 18: Suurpellon ja Kuurinniityn välisen joukkoliikennekadun valmis­
tuttua nykyinen linja 18 korvataan linjalla 8 Tapiola-Espoon keskus-Kauklahti. 
Kauklahdessa linjan reittiä jatketaan Lasilaaksoon, jolloin Mankin asema voidaan 
lakkauttaa. Ruuhka-aikana joka toinen lähtö liikennöidään B-reitillä linjan kuormit- 
tuneimmalla osuudella Tapiola-Espoon keskus. Kaupunkiradan myötä ei ole tarkoi­
tuksenmukaista liikennöidä Kauniaisista Espoon keskukseen. Linja 51 tarjoaa kor­
vaavan palvelun Kuurinniityn ja Kauniaisten välillä sekä linjat 15 ja 109 Kauniaisten 
ja Tapiolan välillä. Lisäys linjalle 8: 8 autopäivää. Säästö linjalta 18: 6 autopäivää.
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• Linja 15: siirtyy Laaksolahdessa ajamaan Laaksolahdentien kautta. Ei vaikutusta 
kustannuksiin.
• Linja 19: reitti muutetaan kulkemaan Sunan kautta ja päätepysäkki siirtyy Tuo­
marilan asemalta Jorviin. Linja tarjoaa yhdessä linjan 8 kanssa yhteydet Sunasta 
ja Tuomarilan eteläosista Espoon keskukseen sekä yhteyden Jorviin korvaten lin­
jan 270 palvelua. Poistuvaa reittiosuutta Kirkkojärvellä korvataan linjalla 46. 
Reittimuutos ja suunniteltu vuoroväli edellyttävät 2 autopäivän lisäystä arkeen ja 
viikonloppuun.
• Linja 20: lakkautetaan. Vain ruuhka-aikoina liikennöinyt linja lakkautetaan. Linjan 
palvelualueella liikennöivät osittain runkolinja E l, sekä Espoon sisäiset linjat 21, 
24, 25, 27, 29, 51 ja 82, joten palvelua vaille jääviä alueita ei linjan lakkauttamisen 
takia synny. Säästö: 3 ruuhka-autoa.
• Linja 22: reittiä muutetaan kulkemaan linjan 510 tapaan Lintuvaarassa Hämeen- 
kyläntien ja Lintuparventien kautta. Linja toimii tällöin linjan 510 apulinjana kuor- 
mittuneimmalla reittiosuudella. Palvelu poistuu Pohjoiselta Lintuvaarantieltä, mut­
ta kävelymatkat Hämeenkyläntielle ja Lintulaaksontielle ovat hyvin kohtuulliset. Ei 
vaikutuksia kustannuksiin.
• Linja 23: reittiä jatketaan Keran aseman pohjoispuolelle aseman ali rakennet­
tavaa alikulkusiltaa pitkin. Tämä edellyttää kääntöpaikan rakentamista aseman 
tuntumaan. Sinimäessä linja liikennöi uuden Turunväylän ylittävän sillan kautta 
Friisinmäentieltä Sinimäentielle. Linja 543 tarjoaa korvaavan palvelun Nuijalantielle.
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Linjan kirjainvarianteista voidaan selkeyden nimissä luopua kun Länsi-Vantaan lin- 
jastosuunnitelman mukaisesti 523 liikennöi uudella Lintulaaksontien katuosuudel­
la Vihdintien ja Lintuvaaran välillä. Palvelu poistuu Sotilastorpantieltä, mutta käve­
lymatkat Vanhalle Hämeenkyläntielle ja Lintulaaksontielle ovat hyvin kohtuulliset. 
Säästö reitin lyhentymisestä: 1 autopäivä.
• Linja 24: reitti muutetaan kulkemaan Karakallion kautta kuten nykyinen T-reitti. 
Linja 24 tarjoaa yhdessä linjojen 25, 27 ja 51 kanssa liityntäyhteydet Karakalliosta 
Leppävaaran asemalle. Ei vaikutuksia kustannuksiin.
• Linja 25/25A: Linjan 25 A-variantti lakkautetaan. Korvaavana toimenpiteenä siirre­
tään linja 27 kulkemaan Högnäsiin ja linja 21 Pitkäjärventietä. Linja 25 siirretään lii­
kennöimään Pitkäjärventielle. Säästö: 1 autopäivä.
• Linja 26: lakkautetaan runkolinjan E1 tieltä. Palvelu poistuu reittikaduilta Kuusiniemi 
ja Viherlaaksonranta, mutta kävelymatkat Turuntielle ja Viherlaaksontielle ovat 
kohtuulliset. Säästö: 3 autopäivää.
Kuva 16. Kaupunkiradan jatkoon perustuva liityntälinjasto (HSL 2013).
•  Linja 27: Kaupunkiradan ja runkolinjan E1 perustamisen myötä ei ole tarkoituksen­
mukaista liikennöidä Leppävaarasta Espoon keskukseen. Linjan 27 reittiä muute­
taan kulkemaan Leppävaarasta Högnäsiin. Näin linja korvaa Högnäsistä poistu­
neen linjavariantin 25A. Säästö: 1 autopäivä.
• Linja 28: lakkautetaan. Kaupunkiradan mahdollistaessa liityntäliikenteen paino­
pisteen siirtymisen aiempaa enemmän Espoon keskukseen, jolloin suoraa linjaa 
Luoteis-Espoosta Leppävaaraan ei ole tarkoituksenmukaista säilyttää. Luoteis- 
Espoossa palvelevat jatkossakin linjat 87 ja 88. Runkolinja E1 tarjoaa korvaavan 
yhteyden Turuntien varteen. Säästö: 4 autopäivää.
• Linja 29: reitti muutetaan kulkemaan Pikkunevan, Lambertinniityn ja Perusmäen 
läpi tulevaa uutta tietä pitkin. Näin linja palvelee paremmin uuden tien molemmil­
le puolille Perusmäkeen rakentuvan alueen asukkaita. Ei vaikutuksia kustannuksiin.
• Linja 31: lakkautetaan. Korvaavan palvelun tarjoavat linjat E1 ja 19 Matinkylästä ja 
Olarista Espoon keskukseen ja Jorviin. Säästö 7 autopäivää.
• Linja 46: reittiä pidennetään Espoon keskuksesta Tuomarilan asemalle. Reittimuutos 
korvaa linjalta 19 poistuvan reittiosuuden Kirkkojärvellä. Reitin pidennys aiheuttaa 
yhden autopäivän lisäystarpeen.
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• Linja 82: reitti katkaistaan Kalajärvelle. Serenan toimivat yhteydet ja riittävä kapa­
siteetti varmistetaan vahvistamalla linjaa 21, joka jatkossakin liikennöi Serenaan. 
Säästö:l autopäivä.
• Linja 87: siirretään liikennöimään Nupurintietä, kuten nykyinen 87K. Reitti jatketaan 
Kirkkonummen linjastosuunnitelman mukaisesti Veikkolaan. Kirjainvarianteista 
luovutaan. Nupurintien ja Heinästien väliseltä Siikajärventieltä palvelu poistuu, 
mutta kävelymatkat Kotimäen asuinalueelta Heinästien pysäkeille ovat kohtuulli­
set. Yksi autopäivä lisää viikonloppuun.
• Linja 88: Linjalla 88 hoidetaan Siikarannan ja Siikaniemen yhteydet, korvaten lin­
jan 87 siirtymisen kokonaan Nupurintielle sekä linjan 28 ja sen moninaisten kir- 
jainvarianttien lakkauttamisen. Pääosa linjan 88 vuoroista ajetaan Siikaniemeen 
kuten nykyinen 88 ja osa viedään Naruportintietä Siikarantaopistolle kirjainvarian- 
tilla 88T. Nupurintien ja Heinästien väliseltä Siikajärventieltä palvelu poistuu, mut­
ta kävelymatkat Kotimäen asuinalueelta Heinästien pysäkeille ovat kohtuulliset. 
Linjan vahvistaminen korvaamaan lakkautettavaa 28 vaatii vähintään yhden auto- 
päivän lisäämistä.
• Linja 205: reitti muutetaan palvelemaan välillä Leppävaara-Meilahti-Hakaniemi. 
Reittimuutoksella korvataan lakkautettavan Helsingin linjan 53 palvelu liikennöi­
mällä Helsingin linjan 53 reittiä Munkkiniemen aukiolta Hakaniemeen. Leppävaaran 
ja Meilahden välinen osuus pysyy linjan entisellä reitillä. Linja on palvellut jo nyt 
työmatkaliikenteessä Leppävaaran ja Meilahden välillä, ja Helsingin keskustaan 
asti suunnatut matkat Leppävaarasta kuljetaan junalla. Helsingin sisäiset linjat tar­
joavat korvaavan yhteyden Meilahden ja Kampin välillä. Reittimuutos aiheuttaa yh­
den autopäivän lisäystarpeen.
• Linja 206: reitti lyhennetään päättymään Helsingin päässä Elielinaukion sijaan 
Meilahteen. Linja on palvellut jo nyt työmatkaliikenteessä Karamalmin ja Meilahden 
välillä ja Helsingin keskustaan asti suunnatut matkat kuljetaan junalla Keran ase- 
malta.Ei kustannusvaikutuksia, lyhentynyt reitti voi mahdollistaa pienen vuoro­
välin tiivistämisen.
• Linja 212: lakkautetaan. Linja 51 palvelee Kaunialassa, josta linjan 212 palvelu pois­
tuu. Säästö: 4 ruuhka-autoa.
• Linja 213, 213N: Linjan reittiä lyhennetään Helsingin päästä katkaisemalla lin­
jan reitti Meilahteen ja Espoon päästä katkaisemalla reitti Espoon keskukseen. 
Meilahden ja Espoon keskuksen välillä linja 213 siirtyy kokonaan linjan 213N reitille 
ajamaan Laajalahden ja Sinimäen kautta. Kirjainvariantti N poistuu linjan nimestä. 
Linja on palvellut jo nyt työmatkaliikenteessä Espoon keskuksen ja Meilahden välil­
lä ja Helsingin keskustaan asti suunnatut matkat kuljetaan junalla. Reittiosuudella 
Espoon keskuksesta Kauklahteen junat ja linja 8 tarjoavat korvaavan palvelun. Ei 
kustannusvaikutuksia.
• Linja 230: Leppävaaran ja Elielinaukion välille perustetaan uusi runkolinja 230 joka 
korvaa seutulinjat Elielinaukion ja Leppävaaran välillä. Lisäys: 7-8 autopäivää
• Linjat 231, 247, 248 ja 270: Linja 231 lakkautetaan. Linjan 231 reitille Leppävaaran 
ja Elielinaukion välille perustetaan uusi runkolinja 230 joka korvaa muutkin seu­
tulinjat Elielinaukion ja Leppävaaran välillä. Lintuvaarassa linjat 22, 523 ja 510 
tarjoavat korvaavat yhteydet. Palvelu poistuu Linnuntieltä, mutta kävelymatkat 
Lintuvaarantielle ja Lintulaaksontielle ovat hyvin kohtuulliset. Linjat 247 ja 248 lak­
kautetaan. Espoon sisäiset liityntälinjat ja uusi runkolinja 230 korvaavat lakkautet­
tavat palvelut. Linja 270 lakkautetaan. Runkolinjat E1 ja 230 sekä linjat 8 ja 19 kor­
vaavat lakkautetun palvelun. Säästö yhteensä 231, 247, 248 ja 270: 17 autopäivää.
• Linja 533: Linjojen 35 ja 43 liikenne korvataan uusilla linjoilla 543 (Leppävaara- 
Suurpelto-Olari-Puolarmetsä-Soukka-Kivenlahti) ja 533 (Vanhakartano- 
Järvenperä-Kauniainen-Mankkaa-Olari-Matinkylä) HSL:n hallituksen päätöksen 
12.6.2012 mukaisesti.
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• Jokeri 2: läntinen osa kulkee Myyrmäestä Matinkylään nopeaa Kehä II:n jatkeeksi 
rakennettavaa joukkoliikennekatua pitkin sitten kun kyseinen väylä on toteutettu. 
Ennen suoran väylän toteuttamista kannattaa linja liikennöidä nopeinta mahdollista 
reittiä pääväyliä pitkin suurten keskusten välillä. Runkobussilinjastosuunnitelman 
yhteydessä tehtyjen tarkastelujen perusteella Jokeri 2:n jatkaminen Myyrmäestä 
Matinkylään tuottaa laajoja matka-ai ka hyötyjä, joskin myös liikennöintikustan- 
nukset kasvavat merkittävästi. Jokeri 2:n linjaus Lintulaaksontien, Kehä I:n ja 
Turunväylän kautta on nopein, taloudellisin ja parhaiten kuormittunut. Linjauksesta 
syntyy vaihtopiste Turuntien busseihin, Jokeri l:een sekä rantaradan juniin Leppä­
vaarassa ja se korvaisi linjan 523 Kaivoksela-Myyrmäki-Leppävaara.
Taulukossa 1 on esitetty suunnitellun liityntälinjaston vuorovälit.
Terminaalikapasiteetit Espoossa ja  Kauniaisissa
• Kilon asemalla tarvitaan edelleen hyvät vaihtopysäkit aseman ohi meneville linjoil­
le. Päätepysäkkiä ei tässä selvityksessä Kiloon ole suunnitteilla.
• Keran aseman rooli liityntäasemana vahvistuu kaupunkiradan ja aseman ali kulke­
van tien valmistuttua. Linja 23 on tässä selvityksessä suunniteltu jatkettavan Keran 
aseman ali, radan pohjoispuolelle. Tämä edellyttää kääntöpaikan rakentamista ka- 
turakentamisen yhteydessä.
• Kauniaisten aseman pysäkkitarve pysyy ennallaan.
• Tuomarilan pysäkkikapasiteettitarve pysyy ennallaan. Linja 46 on suunniteltu jat­
kettavaksi Espoon keskuksesta Tuomarilan asemalle, korvaamaan sieltä poistunut­
ta linjaa 19.
• Espoon keskuksen liityntälinjastosuunnitelman mukainen terminaalikapasiteetti- 
mitoitus toimii myös nyt tehtyjen suunnitelmien toteutuessa.
• Kauklahden laituritarve on terminaalista tehdyn tilanvaraussuunnitelman mukai­
sesti 6 laituria. Mikäli kaikki alueella liikennöivät linjat ohjataan kulkemaan termi­
naalin kautta, on määrä perusteltu. Kauklahden bussiterminaali on mitoitettu bus­
siliikenteen infrakorttien suositusten mukaisesti.
Taulukko1. Espoon kaupunkiradanliityntälinjastonsuunnitellut vuorovälit (HSL 2013).
Linja Määränpää/reitti Vuoroväliruuhka/pv/viikonloppu
E1 Leppävaara-Espoon keskus-Matinkylä 10/10/15
3 Kivenlahti 20/-/-
5 Matinkylä 20/20/30
8 Tapiola-Espoon keskus-Kauklahti 15/20/30
19 Tapiola 10/20/30
21 Serena 30/30/60
23 Kera(as)-Uusmäki 20/20/30
24 Jupperi 20/30/60
25 Lähderanta 30/30/60
27 Högnäs 20/30/30
29 Kalajärvi 30/60/60
46 Hyljelahti 20/20/30
82 Kalajärvi/Lahnus 20/30/30
87 Veikkola 60/60/60
88 Siikaniemi 30/30/30
205 Hakaniemi 20/20/30
206 Meilahti-Karamalmi 20/60/-
213 Meilahti-Espoon keskus 20/60/-
230 Leppävaara-Elielinaukio 8/10 la:10 su:15
533 Vanhakartano-Järvenperä-
Kauniainen-Mankkaa-Olari-Matinkylä
20/30/30
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3 Hankearvioinnin lähtökohdat 
ja vaihtoehdot
3.1 Hankkeen arviointitapauksen määrittely
Tarkasteltava hanke sijoittuu keskelle Espoon ja Kauniaisten kaupunkirakennetta vä­
lillä Leppävaara-Kauklahti. Ratasuunnitelman mukaisessa vaihtoehdossa kaupunki- 
radan raiteet rakennetaan Leppävaarasta Kauklahteen (Klh) nykyiseen radan maasto­
käytävään. Toisessa vaihtoehdossa raiteet rakennetaan Leppävaarasta Espoon keskuk­
seen (Epo) nykyiseen radan maastokäytävään.
Liikennöi nti malleissa kaupunkiliikenneraiteilla liikennöi 10 min. vuorovälein E-juna 
ja kaukoliikenneraiteilla Turun IC-pikajunat sekä lähiliikenteen nopea Y-juna. Kirkko­
nummelle ulottuva U-juna liikennöi kaukoliikenteen raiteilla tai on yhdistetty Y-junaan 
(samantyyppinen pysähtymiskäyttäytyminen). Kaupunkiradan lähialueen maan­
käytön kehittyminen ei ole riippuvainen radan toteutumisesta tai rakennettavan osuuden 
ulottumasta, mutta radan rakentuminen tukee joka tapauksessa maankäytön kehittä­
mistä sen varrella.
3.2 Vaikutusalueen rajaus
Ympäristövaikutusten selvityksen perusteella hankearvioinnin vaikutusalueeseen kuu­
luvat pääosin radan välittömässä läheisyydessä olevat alueet ja siten lähinnä paikalli­
sesti muodostuvat vaikutukset. Kuitenkin liikenteelliset vaikutukset ja liikenteen ym­
päristövaikutukset (tässä lähinnä päästövaikutukset) ulottuvat kulkumuodosta toi­
seen siirtyvän liikenteen muodossa laajemmalle alueelle. Liikenteellisiä vaikutuksia on 
mallinnettu Helsingin seudun liikennemallilla, jossa kasvava maankäyttö ennusteajan- 
jaksolla kasvattaa myös liikenteen kysyntää. Mallissa Länsimetron on oletettu ulottu­
van Espoon Matinkylään. Kehärata, Pasila-Riihim äki sekä Pasilan lisäraide vaikuttavat 
pääosin matkustajamääriin. Pisara-rata ei ole mukana tarkasteluissa. Muiden hankkei­
den ei oleteta vaikuttavan oleellisesti mallinnuksen tuloksiin.
3.3 Hanke- ja vertailuvaihtoehtojen määrittely
Hankevaihtoehdot ovat liikennöintiselvityksessä tarkastellut vaihtoehdot, joissa kau­
punkiradan jatke ulottuu joko Espoon keskukseen tai Kauklahteen asti. Molemmissa 
vaihtoehdoissa Mankin ja Luoman liikennepaikat on lakkautettu. Vertailuvaihtoehto on 
nk. parannettu nykytila (ve 0+), jossa rataverkko on nykyinen, mutta Mankin ja Luoman 
liikennepaikat on lakkautettu.
3.4 Herkkyystarkastelutarpeet
Kaupunkiradan kannattavuuslaskelma edellyttää herkkyystarkasteluja, joiden avul­
la selvitetään laskelmiin sisältyvien epävarmuustekijöiden vaihtelujen vaikutusta. 
Keskeisimpiä tarkasteltavia tekijöitä tässä tapauksessa ovat investointikustannukset, 
liikenne-ennusteet (junamatkojen kysyntä) sekä oletukset hankkeen keskeisen vaiku­
tusalueen maankäytön kehityksestä.
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3.5 Tarkasteltavat vaihtoehdot ja 
liikenne-ennusteet
Hankearvioinnissa tutkittavien vaihtoehtojen (0+, Epo, Klh) kaupunkiradan ulottuma 
Leppävaarasta länteen on esitetty kuvassa 17. Vaihtoehdossa Epo kaupunkirata loppuu 
Espoon keskukseen ja vaihtoehdossa Klh Kauklahteen. Vaihtoehto 0+ vastaa muutoin 
nykytilannetta, mutta Mankin ja Luoman asemat on lakkautettu. Tarkastellut vaihtoeh­
dot perustuvat Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvityksessä (2013) tarkemmin tut­
kittuihin kolmeen vaihtoehtoon, joihin päädyttiin kuuden eri vaihtoehdon vaikutusten 
arvioinnin pohjalta. Vaikutusten arvioinnissa keskeiset tekijät olivat mm. tasavälisyys, 
matka-ajat, selkeys ja alustavat liikennöintikustannukset. Työssä liikenne-ennuste on 
tehty järjestelmätasolla (HSL:n liikennemalli) ja siinä on kuvattu bussilinjat pysäkkei- 
neen, junalinjat asemineen, ajoneuvoliikenteen verkko sekä kävely-yhteydet.
Kuva 17. Hankearvioinnissa arvioitavien vaihtoehtojen ulottuma Leppävaarasta 
(VE 0+) länteen.
Liikennöintiselvityksessä lähtökohtana on ollut nykyinen kaukojunaliikenneraken- 
ne sekä Karjaan Y-junaliikenne, jonka osalta muutokset nykyiseen liikennöinti- 
malliin olivat mahdollisia, koska sen ostosopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun 
saakka. Liikennöintiselvitys perustui simulointiin, jossa mallinnettiin koko Helsinki- 
Kirkkonummi-välin rataosuus. Leppävaaraan liikennöintimalli suunniteltiin S m i/2 - 
kaluston pohjalta ja Espoon keskuksen/Kauklahden malli Sm 5- tai ominaisuuksiltaan 
vastaavan kaluston pohjalta. Liikennöintimalleissa kaupunkiradan liikenne on oletet­
tu vasemmanpuoleiseksi, mutta kaupunkiradan vaihdeyhteydet mahdollistavat liiken- 
nöintimallin mukaisen operoinnin myös oikeanpuoleisena. Kaukoliikenneraiteiden lii­
kenne on oletettu nykyiseen tapaan oikeanpuoleiseksi. Espoon keskukseen jää kauko­
liikenteen laiturit, ja Kirkkonummelle liikennöivät junat on oletettu pysähtyväksi kaikil­
la asemilla, joilla on kaukoliikenteen laiturit. (HSL 2013)
Mankin ja Luoman asemien lakkauttaminen on hankearvioinnissa mukana kaikissa 
arvioitavissa vaihtoehdoissa. Liikennöintiselvityksen mukaan edellytykset kyseisten 
raideliikennepaikkojen perustamiselle on kuitenkin syytä säilyttää, mikäli maankäyt­
tö niillä kehittyy tulevaisuudessa. Toimenpiteen kautta Kirkkonummelle menevät U- ja 
S-junatyypit on yhdistetty pelkiksi U-juniksi, jolloin E- ja U-junista saadaan lähes ta­
savälisiä niiden yhteisellä osuudella. Samalla Y-junan ajoaikaa on muutettu lisäämällä 
pysähdykset Espooseen ja Huopalahteen.
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3 .5 1  VE 0+ -  Kaupunkirata Leppävaaraan
Vertailuvaihtoehdossa 0+ kaupunkirata loppuu nykyiseen tapaan Leppävaaraan, eikä 
varsinaisia radanparannustoimenpiteitä toteuteta. Mankin ja Luoman liikennepaikat on 
kuitenkin ennustetarkasteluissa lakkautettu.
Junien matkustajamääriin Mankin ja Luoman liikennepaikkojen lakkauttamisella ei ole 
havaittavaa vaikutusta. Liikenne-ennuste vuoden 2025 aamuruuhkatunnille on esitetty 
kuvassa 18 ja matkustajamäärät asemaväleittäin taulukossa 2.
Taulukko 2. Junaliikenteen matkustajamäärät aamuhuipputuntina vuonna 2025,
vaihtoehto 0+
Leppävaaran suuntaan 
(matkust./h)
Kauklahden suuntaan 
(matkust./h)
Masala-Kauklahti 2000 500
Kauklahti-Espoon keskus 2800 700
Espoon keskus-Tuomarila 3900 1000
Tuomarila-Koivuhovi 4200 1000
Koivuhovi-Kauniainen 4500 1000
Kauniainen-Kera 4900 1200
Kera-Kilo 4900 1500
Kilo-Leppävaara 5200 1800
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3.5.2 Kaupunkirata Espoon keskukseen (Epo)
Tässä vaihtoehdossa kaupunkiradan jatke rakennetaan ratasuunnitelmaa suppeam­
pana Leppävaarasta Espoon keskukseen. Leppävaaran ja Espoon keskuksen välille 
toteutetaan samat radan ja asemien parannustoimenpiteet kuin Kauklahden vaihto­
ehdossa on jäljempänä kuvattu. Helsingin ja Kauklahden välillä kulkevat nykyiseen ta­
paan E-junat ja Helsingin ja Kirkkonummen välillä U-junat. Junat lähtevät asemilta 30 
minuutin välein, mutta täysin tasavälisiä junista ei saada. Junat kulkevat Helsingin ja 
Kauklahden välisellä yhteisellä osuudella 1 1 -1 9  minuutin vuorovälillä. Kaupunkiradan 
liikenne on suunniteltu 10 minuutin vuorovälillä (HSL 2013).
Liikennöintikaavio ja matka-ajat Helsinkiin on esitetty kuvassa 19.
KIRKKONUMMEN
SUUNTA
RIIHIMÄEN
SUUNTA 3
KAUKLAHTI
ESPOO
TUOMARILA
■O
KOIVUHOVI (22 23 VEHKALA LENTOASEMA 27 26 KORSO
KAUNIAINEN (20 21 VANTAAN- RUSKEASANTA 25 24 REKOLA
KOSKI
KERA (18 20 MARTINLAAKSO LEINELÄ 23 22 KOIVUKYLÄ
KILO
LEPPÄVAARA 17 13 16 MYYRMÄKI
34 KERAVA 
31 - SAVIO 
29 VALLINOJA
ILMALA
15----- 15 MALMINKARTANO —  17 15
13 13 KANNELMÄKI 15
11 11 POHJOIS-HAAGA 13 12
11
9 —  9 — 9 9 8
7 7 7
21 19 HIEKKAHARJU
13 19 17 TIKKURILA
PUISTOLA 
TAPANILA
PUKINMÄKI
KAPYLA
5 5 PASILA 5 5 5
0 0 0 HELSINKI 0 0 0
VUOROVÄLI < 10 MIN 
VUOROVÄLI = 10 MIN 
VUOROVÄLI > 10 MIN
N = LINJATUNNUS |x MATKA-AIKA (MIN) HELSINGISTÄ
X = LÄHTÖÄ/SUUNTA 
RUUHKA-AIKAAN
M I6
Kuva 19. Vaihtoehdon 0+ liikennöintikaavio -  matka-ajat.
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Matkustajamäärät kasvavat Kauklahden ja Espoon keskuksen välillä, mutta eivät niin 
paljon kuin Kauklahden vaihtoehdossa. Espoon keskuksen ja Leppävaaran välillä juna­
matkustajia on enemmän kuin Kauklahden vaihtoehdossa. Vaihtoehdon liikenne-en­
nuste vuoden 2020 aamuruuhkatunnille on esitetty kuvassa 20 ja taulukossa 3 sekä 
vaihtoehdon matkustajamäärien ero vaihtoehtoon 0+ kuvassa 21.
Taulukko 3. Junaliikenteen matkustajamäärät aamuhuipputuntina vuonna 2025, 
Espoon keskuksen vaihtoehto.
Leppävaaran suuntaan 
(matkust./h)
Kauklahden suuntaan 
(matkust./h)
Masala-Kauklahti 2100 500
Kauklahti-Espoon keskus 3000 800
Espoon keskus-Tuomarila 4700 1400
Tuomarila-Koivuhovi 5000 1300
Koivuhovi-Kauniainen 5200 1300
Kauniainen-Kera 5700 1600
Kera-Kilo 5700 2000
Kilo-Leppävaara 6100 2300
Kuva 21. Joukkoliikenteen kuormitusero Espoon keskuksen vaihtoehdon ja  vaihto­
ehdon 0+ välillä aamuruuhkatunnin aikana vuonna 2025 
(Strafica 2014a).
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Liikennöintikaavio ja matka-ajat Helsinkiin on esitetty kuvassa 22.
KAUKLAHTI
ESPOO
TUOMARILA
KOIVUHOVI
KAUNIAINEN
KERA
KILO
LEPPÄVAARA
MÄKKYLÄ
PITÄJÄNMÄKI
VALIMO
HUOPALAHTI
ILMALA
KIRKKONUMMEN
SUUNTA
RIIHIMÄEN
SUUNTA
KERAVA
SAVIO
VALLINOJA
KORSO
REKOLA
KOIVUKYLÄ
HIEKKAHARJU
TIKKURILA
PUISTOLA
TAPANILA
MALMI
PUKINMÄKI
OULUNKYLÄ
KÄPYLÄ
VUOROVÄLI < 10 MIN^ ^ ^ ^ ^ ^  n = LINJATUNNUS X MATKA-AIKA (MIN) HELSINGISTÄ 
VUOROVÄLI = 10 MIN^^^^H_LX x  = l ä h t ö ä  / su u n t a
Kuva 22. Espoon keskuksen vaihtoehdon liikennöintikaavio - matka-ajat.
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3.5-3 Kaupunkirata Kauklahteen (Klh, ratasuunnitelma)
Tässä vaihtoehdossa kaupunkiradan jatke rakennetaan Leppävaarasta Kauklahteen 
ratasuunnitelman mukaisesti. Ratasuunnitelmassa on kehitetty Kilon, Keran, Kauniais­
ten, Koivuhovin, Tuomarilan, Espoon keskuksen sekä Kauklahden liikennepaikkoja, lii- 
tyntäpysäköintiä ja varustelua. Lisäksi on suunniteltu poikittaiset katuyhteydet, kuiva­
tus, kevyen liikenteen yhteydet ja otettu huomioon radan suuntaisen kevyen liikenteen 
laatukäytävän toteuttaminen.
Ratageometria mahdollistaa 120 km/h tavoitenopeuden kaupunkiraiteilla paitsi välillä 
Kauniainen-Espoon tunneli, jolla suunnittelunopeus on radan kaarteisuudesta johtuen 
alhaisempi. Kauniaisista Espooseen suunnittelunopeus on 100 km/h, Tuomarilassa ja 
Espoon aseman ja ratatunnelin välillä 90 km/h.
Kaukoliikenneraiteilla Leppävaaran ja Espoon välillä tavoitenopeus 120 km/h toteutuu 
lukuun ottamatta Kauniaisten ja Espoon väliä, jossa suunnittelunopeus on 100 km/h 
radan kaarteisuudesta johtuen. Espoon ja Kauklahden välillä suunnittelunopeus on 
130 km/h.
Espoon kaupunkiradan täydentävät lisäraiteet sijoitetaan nykyisen rautatietunnelin 
viereen uuteen noin 100 m pitkään tunneliin Espoon keskuksen ja Kauklahden välillä 
Kaupunginkallion kohdalla.
Rataosuudella Leppävaara-Kauklahti on nykyisin 19 on siltapaikkaa, joista neljään ei 
tarvitse tehdä muutoksia. Kokonaan uusia kohteita on neljä. Lisäksi on kolme siltava- 
rauskohdetta. Lisäraiteiden rakentamisen yhteydessä uusitaan nykyisiä alikulkusilto- 
ja ja alikäytäviä joko laajentamalla nykyistä, rakentamalla erillinen uusi silta nykyisen 
viereen tai kokonaan uusi silta nykyisen paikalle. Muutamaan siltaan ei tarvitse tehdä 
muutoksia itse rakenteisiin, mutta suojalaitteet on uusittava vastaamaan nykyisiä vaa­
timuksia. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitu tulevan ’’Pyöräilyn laatukäytävän” eli 
kevyen liikenteen raitin edellyttämät sillat.
Asemille rakennetaan uudet katokset, jotka muodostavat tärkeän osan aseman uudes­
ta ilmeestä. Katokset ovat 100 metriä pitkiä ja 8,9 metriä leveitä. Reunalaiturin katok­
set ovat 5,5 metriä leveitä. Asemien laituripituudet ovat 230-270 metriä, Kauklahden 
keskilaituri on n. 350 metriä. Kulkuyhteydet laitureille järjestetään katetuilla portailla 
ja hisseillä. Uudet hissit mahdollistavat polkupyörän kuljettamisen. Hissit ovat läpikul- 
jettavia ja lasitettuja.
• Leppävaaran aseman länsipäässä raiteet uusitaan uuteen sijaintiin. Uusien raitei­
den rakentamisen seurauksena kaikkien laitureiden reunoja siirretään vähäisesti. 
Pohjoisinta laituria korotetaan uusittavalta osuudelta. Leppävaaran aseman kulku­
yhteyksiin ja liityntäpysäköintiin ei ratasuunnitelmassa esitetä muutoksia.
• Kilossa uudet raiteet sijoittuvat aseman pohjoispuolelle. Laiturit säilyvät nykyisillä 
paikoillaan lukuun ottamatta laiturin päiden vähäistä siirtoa. Välilaituri uusitaan ja 
toteutetaan toiselta puolelta luiskattuna. Välilaiturille säilyy kulkuyhteys länsipään 
Kilon asematunnelin kautta portaita ja uutta hissiä käyttäen. Itäpäästä kulku ta­
pahtuu uuden sillan viereen rakennetavan luiska kautta. Kiloon tulee 122 autopaik­
kaa ja 331 pyöräpaikkaa liityntäpysäköintiin.
• Kerassa uusista raiteista toinen sijoittuu vanhojen nykyisellä paikallaan säily­
vien raiteiden eteläpuolelle ja toinen pohjoispuolelle. Eteläisten raiteiden vä­
liin rakennetaan uusi laituri ja vanhat laiturit puretaan. Laiturin länsipäähän ra­
kennetaan uusi Kutojantien alikulkusilta ja nykyinen Keran asematunnelin s il­
ta puretaan. Liityntäpysäköintiin varataan 300 autopaikkaa ja 200 pyöräpaikkaa. 
Liityntäpysäköinnin paikat tarkentuvat Keran kaavoituksen yhteydessä.
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• Kauniaisissa uudet raiteet sijoittuvat nykyisten raiteiden pohjoispuolelle ja kah­
ta eteläisintä raidetta siirretään vähän. Nykyiset laiturit puretaan. Eteläisimmän 
ja pohjoisimman laiturin viereen rakennetaan uudet reunalaiturit. Keskimmäisten 
raiteiden väliin rakennetaan uusi välilaituri. Kaikille uusille laitureille on kulku 
Tunnelitien itäpuolelta portailla ja hisseillä ja Tunnelitien länsipuolelta portailla. 
Tunnelitien länsipuolelle tehdään hissivaraus. Kauniaisiin rakennetaan radan poh­
joispuolelle uusi 2-kerroksinen liityntäpysäköintilaitos, jossa on 308 autopaikkaa 
ja 28 moottoripyöräpaikkaa. Pyöräpaikkoja on aseman lähistöllä 154.
• Koivuhovissa uudet raiteet sijoittuvat nykyisten raiteiden etelä- ja pohjoispuolelle. 
Asemalle rakennetaan uusi keskilaituri ja nykyiset reunalaiturit poistuvat käytöstä 
ja puretaan. Keskilaiturille rakennetaan porras ja hissiyhteys nykyisen alikulkusil­
lan Bredanportin kautta. Koivuhoviin on esitetty 109 autopaikkaa ja 202 pyöräpaik- 
kaa liityntäpysäköintiin.
• Tuomarilassa uudet raiteet sijoittuvat nykyisten raiteiden pohjoispuolelle si­
ten, että molemmat nykyiset raiteet jäävät uuden rakennettavan keskilaiturin alle. 
Nykyiset reunalaiturit poistuvat käytöstä ja puretaan. Keskilaiturille rakennetaan 
porras ja hissiyhteys Tuomarilan portista. Tuomarilaan on esitetty 39 autopaikkaa 
ja 239 pyöräpaikkaa liityntäpysäköintiin.
• Espoossa ei tapahdu merkittäviä muutoksia nykyisiin raide- eikä laiturijärjestelyi- 
hin. Kaikki kulkureitit ja yhteydet säilyvät entisellään. Espoon kaupunki suunnit- 
telee ja rakentaa katuyhteydet, kevyenliikenteen yhteydet sekä liityntäpysäköinti- 
alueet.
• Kauklahteen rakennetaan uusi raide ja uusi reunalaituri nykyisten raiteiden ete­
läpuolelle. Nykyinen keskilaituri levennetään. Nykyiselle pohjoiselle reunalaituril- 
le ei tule muutoksia. Kulku kaikille laitureille on sekä Vantinportin alikulun kaut­
ta portaita ja hisseillä että laitureiden länsipään alikulusta. Länsipään alikulkuun 
on suunniteltu hissivaraus, mutta hissin rakentaminen ei kuulu ratasuunnitelmaan, 
vaan on Espoon kaupungin erilliskohde. Kauklahdessa Espoo suunnittelee autojen 
ja pyörien liityntäpysäköinnin joukkoliikenneterminaalin ja siihen liittyvän maan­
käytön suunnittelun yhteydessä.
Kaupunkiradan ratasuunnitelman yhteydessä on laadittu esisuunnitelma radan suun­
taisesta kevyen liikenteen väylästä ’’pyöräilyn laatukäytävästä” Leppävaaran ja Espoon 
keskuksen välille. Laatukäytävä on mahdollista toteuttaa radan rakentamisen yhtey­
dessä tai osittain erillisenä hankkeena. Laatukäytävän toteutuksen vaikutukset ja kus­
tannukset eivät ole mukana ratasuunnitelmassa.
Vaihtoehdon liikennöintimalli on suunniteltu pääradan liikennettä vastaavalla periaat­
teella, jossa Riihimäen lähijunat on yhdistetty taajamajunaliikenteeseen. Vaihtoehdossa 
Karjaan Y-junat on yhdistetty Kirkkonummen U-juniin siten, että tarvittaessa U-junaa 
voidaan jatkaa Y-junana Kirkkonummelta Karjaalle. Tämä hidastaa Y-junien kulkua, 
mutta mahdollistaa Kirkkonummen liikenteen lähes täysin tasaväliseksi. (HSL 2013)
Kaupunkiradan jatkaminen Kauklahteen lisää aamuhuipputunnin matkustajamää­
riä vaihtoehtoon 0+ verrattuna noin 14 -20  %  Kauklahden ja Leppävaaran välillä. 
Matkustajamäärät lisääntyvät myös Leppävaaran ja Helsingin välillä, mutta suhteelli­
nen lisäys on pienempi. Vaihtoehdon liikenne-ennuste vuoden 2025 aamuruuhkatunnil- 
le on esitetty kuvassa 23 ja taulukossa 4 sekä vaihtoehdon matkustajamäärien ero vaih­
toehtoon 0+ kuvassa 24.
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Taulukko 4. Junaliikenteen matkustajamäärät aamuhuipputuntina vuonna 2025,
Kauklahden vaihtoehto.
Leppävaaran suun­
taan (matkust./h)
Kauklahden suuntaan 
(matkust./h)
Masala-Kauklahti 2100 500
Kauklahti-Espoon keskus 3200 800
Espoon keskus-Tuomarila 4600 1300
Tuomarila-Koivuhovi 4800 1200
Koivuhovi-Kauniainen 5100 1200
Kauniainen-Kera 5700 1600
Kera-Kilo 5700 2000
Kilo-Leppävaara 6000 2200
Kuva 24. Joukkoliikenteen kuormitusero Kauklahden vaihtoehdon ja  vaihtoehdon
0+ välillä vuoden 2025 aamuruuhkatunnissa (Strafica 2014a).
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Liikennöintikaavio ja matka-ajat Helsinkiin on esitetty kuvassa 25.
KIRKKONUMMEN
SUUNTA
RIIHIMÄEN
SUUNTA
KERAVA
SAVIO
VALLINOJA
KORSO
REKOLA
KOIVUKYLÄ
HIEKKAHARJU
TIKKURILA
PUISTOLA
TAPANILA
MALMI
PUKINMÄKI
OULUNKYLÄ
KÄPYLÄ
VUOROVÄLI < 10 MIN^ ^ ^ ^ ^ ^  n = LINJATUNNUS x  MATKA-AIKA (MIN) HELSINGISTÄ 
VUOROVÄLI = 10 MIN^ ^ ^ B J I x x  = l ä h t ö ä  / su u n t a
Kuva 25. Kauklahden vaihtoehdon liikennöintikaavio - matka-ajat.
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3.6 Yhteenveto liikennöintivaikutuksista
Kaupunkiratavaihtoehdot lisäävät joukkoliikennematkoja Kauniaisten ja Kirkkonummen 
välisellä alueella kaupunkiradan vaikutusalueella. Kaupunkiradan jatkaminen Kauk- 
lahteen tai Espoon keskukseen sekä S - ja U-junien yhdistäminen lyhentävät matka- 
aikaa Kirkkonummelta Helsinkiin yli viisi minuuttia (Mankin ja Luoman asemat lak­
kautettu). Suurin osa aikasäästöstä syntyy pysähdysten vähenemisestä, mutta pieni 
osa myös uudemmasta kalustosta. Matka-aika Kauklahdesta Helsinkiin on kaupunki- 
rataa pitkin vain kaksi minuuttia hitaampi kuin nykyisin kaukoliikenneraiteita pitkin. 
Tunnittaisten junien määrä Leppävaaran sekä Espoon keskuksen tai Kauklahden välil­
lä nousee selvästi. Keskeisimpiä vaihtoehtojen liikennöintivaikutuksia on esitetty tau­
lukossa 5.
Lähiliikenteen junien minimikääntöaikana pääteasemilla on aikatauluja suunniteltaes­
sa pidetty kuutta minuuttia. Mitä lyhyempänä kääntöajat saadaan pidettyä, sitä tehok­
kaampi junakierrosta muodostuu. Kaupunkiradan jatkaminen Espoosta Kauklahteen 
lisää kaupunkiradalla tarvittavien junien määrää yli 10 % .  Kaukoliikenteen raiteita 
käyttävien lähijunien määrä vähenee tasaisesti molemmissa vaihtoehdoissa nopeam­
pien kiertoaikojen ansiosta.
Taulukko 5. Vaihtoehtojen Epo ja  Klh keskeisten liikennöintivaikutusten vertailua.
Epo Klh
Joukkoliikenne- 
matkojen 
määrän muutos
Lisää matkustajamääriä 
Espoon keskuksesta 
Leppävaaraan ja edelleen 
Helsinkiin. Noin 9 %  
lisäystä myös välillä Espoo- 
Kauklahti.
Lisää matkustajamääriä 
Kauklahden ja Leppävaaran 
välillä noin 14 -20  % .  
Matkustajamäärät kasva­
vat myös Leppävaarasta 
Helsinkiin.
Junatarjonta Leppävaaran ja Kauklahden 
välillä parempi junatarjonta, 
koska Kauklahteen päättyvät 
kaukoliikenneraiteita kulkevat 
E-junat pitävät nopeiden 
yhteyksien määrän nykyisenä.
Mahdollistaa junatarjonnan 
lisäämisen Kirkkonummelle 
asti, jolloin Leppävaaran ja 
Kauklahden välillä juna- 
parien määrä jää yhtä 
pienemmäksi.
Y-junan pysähtymis- 
käyttäytyminen
Pysähtymiskäyttäminen säilyy 
nykyisellään.
Y-junan pysähdyskäyttäy- 
tyminen vastaa U-junaa, 
eli pysähdyksiä on kuusi 
enemmän kuin nykyään.
Vaihtoaika Vaihtoajat Espoon ja Kirkko­
nummen asemilta kaukojuniin 
ovat selvästi pidempiä, kuin 
muissa vaihtoehdoissa.
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Taulukossa 6 on esitetty lähiliikenteen tunnittaisten junavuorojen määrä Helsingin 
suuntaan.
Taulukko 6. Tunnittaiset junamäärät liikennöintimalleissa Helsingin suuntaan.
Ve 0+ Epo Klh
Kaupunki­
juna
Taajama-
juna
Kaupunki­
juna
Taajama-
juna
Kaupunki­
juna
Taajama-
juna
Kirkkonummi 2 2 3
Tolsa 2 2 3
Jorvas 2 2 3
Masala 2 2 3
Luoma 1 1 1
Mankki 1 1 1
Kauklahti 4 4 6 3
Espoo 4 6 4 6 3
Tuomarila 4 6 1 6 1
Koivuhovi 4 6 1 6 1
Kauniainen 4 6 4 6 3
Kera 4 6 1 6 1
Kilo 4 6 1 6 1
Leppävaara 6 4 6 4 6 3
| = junatyyppi ei pysähdy asemalla
3.7 Kustannusarvio
3.7.1 Investointikustannus
Espoon keskukseen päättyvän vaihtoehdon kustannusarvio on nykytason kustannus- 
indeksissä 185,0 M€ (alv 0 % ) .  Kustannusarvio on esitetty hankeosaryhmittäin tar­
kemmin taulukossa 7 ja herkkyystarkastelu taulukossa 8. Herkkyystarkastelua varten 
tehdyn riskiarvion (-5 %  /  +30 % )  mukaiset minimi- ja maksimikustannusarviot ovat
175.8 M€ ja 240,5 M€ (MAKU-ind.=137; 2005=100, alv 0 % ) .
Kauklahteen päättyvän vaihtoehdon kustannusarvio on nykytason kustannusindeksis- 
sä 237,5 M€ (alv 0 % ) .  Kustannusarvio on esitetty tarkemmin hankeosaryhmittäin tau­
lukossa 7 ja herkkyystarkastelu taulukossa 8. Herkkyystarkastelua varten tehdyn riski­
arvion (-5 %  /  +30 % )  mukaiset minimi- ja maksimikustannusarviot ovat 225,6 M€ ja
308.8 M€ (MAKU-ind.=137; 2005=100, alv 0 % ) .
Vaihtoehdon 0+ osalta on käytetty vuoden 2007 hankearvioinnin päivityksessä esitet­
tyä kustannusarviota 5 M€ indeksikorjattuna.
Arvioon ei sisälly työnaikaisten liikennejärjestelyiden kustannuksia.
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Taulukko 7. Vaihtoehtojen verottomat rakentamiskustannusarviot
(milj. €) rakennusosittain (M AKU-ind.=l37; 2005=100, alv 0 % ).
Epo Klh Pitoaika (v)
Alusrakenne 33,1 50,0 50
Päällysrakenne 22,3 29,7 30
Sillat ja rummut 25,5 30,2 50
Tunnelit 0,0 2,7 50
Vahvavirta 12,7 15,5 30
Turvalaitteet 12,6 14,8 15
Melusuojaus 3,2 3,3 30
Tiejärjestelyt ja muut työt 9,0 10,9 30
Asemat 30,9 34,6 50
Rakennuttaminen ja 
suunnittelu
35,7 45,8
Rakentaminen yhteensä 185,0 237,5
Maanlunastus- ja 
-korvauskustannukset
4,2 7,7
Yhteensä (M€) 189,2 245,2
Taulukko 8. Vaihtoehtojen verottomat rakentamiskustannusarvioiden herkkyys-
tarkastelu: minimi- ja  maksimikustannukset (milj. €) (M AKU-ind.=l37; 
2005=100, alv 0 % ).
Epo Klh
Minimikustannus (M€) 175,8 225,6
Maksimikustannus (M€) 240,5 308,8
3.7.2 Kunnossapitokustannukset
Radanpitäjälle radasta koituvat kulut muodostuvat kertaluontoisen investointikustan­
nuksen lisäksi ylläpito- ja kunnossapitokustannuksista, joita kertyy radan koko elinkaa­
ren ajan. Verrattuna nykyiseen rataverkkoon (ve 0+), uutta kunnossapidettävää kak- 
soisrataosuutta on Kauklahden vaihtoehdossa 13,03 km (26,06 raide-km) ja Espoon 
keskuksen vaihtoehdossa 9,35 km (18,70 raide-km).
Kustannusten arvioinnista käytiin keskustelu Liikenneviraston radan kunnossapito 
-yksikön kanssa. Tätä vaikutusarviointia varten soveltuvia yksikkökustannuksia ei ol­
lut saatavilla, joten laskennassa päädyttiin käyttämään vuonna 2007 laaditun hankear- 
vioinnin yksikköarvoja, joita korjattiin kunnossapidon MAKU-indeksillä vuoteen 2014 
(MAKU 2005= 100, 7/2007=109,49 ja 1/2014=136,64). Vuoden 2007 arvioinnissa kus­
tannusten arvioinnin perusteena olivat seuraavat yksikköarvot: 9 250 euroa/raide-km 
ja 42 000 euroa/uudistettava asema. Kaupunkiradan aiheuttama kunnossapitokustan­
nusten muutos on esitetty taulukossa 9.
Taulukko 9. Vaihtoehtojen kunnossapitokustannusten muutos (milj. €) vaihtoehtoon 
0+ nähden.
Epo Klh
Kunnossapitokustannusten muutos vaihtoehtoon 0+ nähden 
(M€/v)
0,279 0,374
40
4 Kannattavuus
4.1 Lähtökohdat ja Laskentamenetelmät
Hankkeen kannattavuutta selvitettiin vuonna 2013 valmistuneessa selvityksessä 
Espoon kaupunkiradan LiikennöintiseLvitys (HSL, 12/2013). Selvitystä päivitettiin osit­
tain tammikuussa 2014 sekä Espoon maankäytön herkkyystarkastelun osalta touko­
kuussa 2014. Seuraava teksti on alakohtaan Kunnossapitokustannukset asti suoraan 
lainattu em. julkaisusta sekä sen päivityksestä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset on 
oletettu vähäisiksi (käsitelty kappaleessa 6.4) mm. työmaalle asetettavien vaatimus­
ten takia.
Liikenteellisissä vaikutustarkasteluissa on käytetty HSL:n koko Helsingin seudun työs­
säkäyntialueen kattavaa liikenne-ennustemallijärjestelmää, jolla on laadittu ennusteet 
sekä Leppävaaraan päättyvää kaupunkirataan perustuvalle vertailuvaihtoehdolle 0+ 
että kaupunkiradan jatkoon perustuville hankevaihtoehdoille. Liikenneverkko (bussi­
linjat pysäkkeineen, junalinjat asemineen, ajoneuvoliikenteen verkko, kävely-yhteydet) 
on kuvattu linkkien ja solmujen avulla. Liikenteen kysyntä on kuvattu alueelta alueelle 
liikennevirtamatriiseina, ja liikenteelliset vaikutukset on arvioitu liikenneverkkosijoitte- 
luiden avulla. Liikenne-ennuste on tehty järjestelmätasolla, eli se sisältää sekä joukko- 
että ajoneuvoliikenne-ennusteen.
Hankevaihtoehtojen osalta on tarkasteltu sekä Espoon keskukseen että Kauklahteen 
ulottuvia kaupunkiratavaihtoehtoja. Liikenne-ennusteet ja vaikutustarkastelut on tehty 
vuoden 2025 verkko- ja liikennekysyntäaineistoihin pohjautuen, ja lisäksi vuoden 2035 
tilanteelle maankäytön kasvusta johtuvien hyötyjen kasvun arvioimiseksi.
4.2 Laskelman hyöty- ja kustannuserien 
määrittely
Vaikutukset liikkumiseen ja liikenteen ulkoisvaikutuksiin
Liikenne-ennustemallin tulosten perusteella voidaan arvioida vaikutuksia liikkumisen 
määriin, matka-aikoihin ja matkavastukseen (eli matka-aika ja palvelutasotekijät yh­
teensä). Palvelutasovaikutuksia tulee esimerkiksi siitä, että Espoon kaupunkirata vai­
kuttaa junaliikenteen odotusaikoja lyhentävästi, kun tarjonta lisääntyy, ja vaihdollisten 
junamatkojen määrä vähenee. Odotusaika koetaan tutkimusten mukaan rasittavam- 
maksi kuin kulkuvälineessä matkustusaika, joten odotusaikojen lyhenemisestä tulee 
pelkkään aikasäästöön verrattuna myös palvelutasohyötyjä.
Kulkutapamuutosten myötä tulee matka-aika- ja palvelutasovaikutuksia myös siirty­
välle kysynnälle. Siirtyvän kysynnän osalta hyödyt on laskettu Liikenneviraston Rata­
hankkeiden arviointiohjeen mukaisesti ns. puolikkaan säännöllä. Säännön mukaan uu­
det matkustajat saavat keskimäärin hyödyn, joka on puolet junaa ennen hanketta ja sen 
jälkeen käyttävien hyödystä. ’’Ensimmäinen” siirtyjä saa lähes samat hyödyt kuin kiin­
teän kysynnän matkustaja, ’ viimeisen” siirtyjän hyödyt puolestaan jäävät lähellä nol­
laa.
Tieliikenteen vähenemisestä tulee hyötyjä niille autoilijoille, jotka vaihtoehdosta riip­
pumatta jatkavat autolla liikkumista (pysyvä henkilöautoliikenne), koska liikenteen su­
juvuus paranee.
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Vaikutukset tieliikenteen onnettomuusmääriin tulevat vähenevän tieliikenteen suorit­
teen myötä, joka johtuu kulkutapamuutoksista. Yleisten teiden onnettomuusriski on
11,8 onnettomuutta 100 miljoonaa ajoneuvokilometriä kohden.
Vaikutukset tieliikenteen päästöihin tulevat kulkutapamuutosten myötä väheneväs­
tä henkilöautosuoritteesta ja jonkin verran vähenevästä linja-autoliikentees­
tä. Tieliikenteen yksikköpäästöt löytyvät VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmästä. 
Vastaavasti junaliikenteen päästömäärät kasvavat lisääntyvän junasuoritteen vuok­
si. Lähijunien (Sm5-junayksiköt) energiankulutus ja päästökertoimet on saatu Rata­
hankkeiden arviointiohjeesta.
Taulukossa 10 on esitetty Espoon keskukseen ja Kauklahteen päättyvän kaupunkiradan 
sekä Leppävaaraan päättyvän vaihtoehdon ve 0+ vertailu liikkumisen määrän, liikkumi­
sen hyötyjen ja liikenteen ulkoisvaikutusten osalta
Taulukko 10. Espoon keskukseen ja  Kauklahteen päättyvien kaupunkiratavaihto- 
ehtojen vaikutukset matkojenmääriin, hyötyihinjaliikenteenulkois- 
vaikutuksiin.
2025 2035
LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET
¡Vaikutukset liikkumiseen Helsingin seudulla
Joukkoliikenteen käyttö (matkaa/arkivrk) 5 950 5 220 6 550 6 100
Henkilöautoilu (matkaa/arkivrk) -5 790 -5 240 -6 100 -6 070
Jalankulku ja pyöräily (matkaa/arkivrk) -300 -130 -600 -230
Joukkoliikenteen osuus moottoroiduista matkoista (%-yks/arkivrk) 0.20 % 0.18 % 0.19 % 0.18 %
Vaikutukset liikkumisen hyötyihin 1
Matkustajien aikasuorite (hlötuntia/vuosi) -594 800 -435 500 -658 500 -494 900
Matkustajien matkavastus pl. matka-aika (palvelutaso, pain.hlötuntia/vuosi) -26 000 -179 400 -8 300 -189 500
Siirtyvän joukkoliikennekysynnän aika- ja palvelutasohyödyt (hlötuntia/vuosi) -67 700 -65 300 -75 700 -78 600
Pysyvän henkilöautoliikenteen aikasuorite (ruuhkautuminen, hlötuntia/vuosi) -41 900 -41 300 -24 900 -26 700
A ik a - ja  p a lv e lu ta s o h y ö d y t  y h te e n s ä  (h lö tu n tia /v u o s i) -7 3 0  4 0 0 -7 2 1  5 0 0 -7 6 7  4 0 0 -7 8 9  70 0
Liikenteen ulkoisvaikutukset 1
Tieliikenteen ajosuorite (milj. ajonkm/vuosi) -9.0 -10.8 -4.4 -4.5
Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuudet (vuosi) -1.1 -1.3 -0.5 -0.5
Liikenteen CO2-päästöt (t/v) -1 738 -5 246 -738 -3 884
Liikenteen CO-päästöt (t/v) -15.0 -18.9 -7.2 -8.1
Liikenteen HC-päästöt (t/v) -2.5 -3.2 -1.2 -1.5
Liikenteen NOx-päästöt (t/v) -2.9 -13.0 -1.4 -11.0
Liikenteen PM-päästöt (t/v) 0.0 -0.1 0.1 0.0
Vaikutukset kaukojunaliikenteeseen
Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvityksessä ei käsitelty kaukojunaliikenteen hyö­
tyjä. Kaupunkirata vaikuttaa junaliikenteen häiriöherkkyyttä pienentävästi, sillä kauko- 
jumenjatapkorkUeilla kulkevan LäMjunien aopnuseaot pienennvM. Tältä on mkpn1:ei- 
nea vmkutus myös nennejunaäi nenteenjnntnesnajUl.e.
Vaodnn 2007 Espoon kaupunkiradan hankearvioinnin päivityksen mukaan Helsingin ja 
Tupun välisten kpukujunieu aikataaiujn on hidesteVtu nnn minuettin t^ l^ i^turneu ut^ jaOiit. 
Espoon kpepenkrl'aUap mp^ ^^ i^ä ei kauknjanieeaikktaulu-anen1:eenees mikä Turnu kauUa- 
junien määrään ole näköpiirissä muutoksia, mutta kaukojunien ja kaukoraiteilla kulke- 
visn ^..jurnen eoTPkakru1: pienenevät ja nUnn ^ - . ö ^ ^ k y y n  pivnenne. Vuodaä 2007 
^luoon ^avui,^ kak'^ (dian Itenkeaiunoinnin päMty.eenuä en^oUii^että nn- OTn takpun- 
Mraciuntoteuttn-msestT Puntyä ktukotPPienmptaukUk-i lie 2 nuivoutinaikvliyötynjkna 
ouuntaansn.
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Nykyiset kaukojunaliikenteen matkustajamäärät Helsinki-Karjaa välillä ovat 1,47 milj. 
matkustajaa/vuosi, ja sen on oletettu kasvavan 1,65 milj. matkustajaan vuoteen 2035 
mennessä.
Vaikutusten yhteenveto
Taulukossa 11  on esitetty rahamääräisiksi muutetut yhteiskuntataloudelliset vaikutuk­
set vuosien 2025 ja 2035 tilanteissa. Hankkeen hyödyt ja haitat on diskontattu 30 vuo­
den ajalta 4 % :n  laskentakorolla käyttöönottohetkeen, joksi on oletettu vuosi 2025. 
Aika-, o n nettomuus- ja päästökustannusten yksikköhintoja on nostettu 1,5 %  vuodes­
sa hankkeen käyttöönottovuodesta alkaen.
Helsingin työssäkäyntialueen palvelutasohyödyt kasvavat Kauklahteen päättyväs­
sä vaihtoehdossa alueen maankäytön kasvaessa vuoteen 2035 mennessä. Espooseen 
päättyvässä vaihtoehdossa on enemmän nopeita junia, mutta vähemmän vaihdottomia 
matkoja, mikä vähentää palvelutasohyötyjä. Toisaalta matka-ajat ovat lyhyempiä kuin 
Kauklahteen pk ättyvässävaM ot hkiossa.
Seuraavtesa ktappaleissp on tä ^ y  lä pi tässe käsitellythyötyerät
Taulukko 11. Yhteenveto hankkeen rahamääräisiksi muutetuista yhteiskuntatalou­
dellisista hyödyistä ja  haitoista vuosien 2025 ja  2035 tilanteissa sekä 
diskontattuna vuoteen 2025.
VE Espoon keskus VE Kauklahti
HYÖDYT (miljoonaa euroa)
v. 
20
25
v. 
20
35 dis
­
ko
nta
ttu
v. 
20
25
v. 
20
35 dis
­
ko
nta
ttu
V ä y lä n p itä jä n  k u s ta n n u s m u u to k s e t 1 .6 1 .5
T e id e n  k u n n o s s a p ito k u s ta n n u s te n  m u u to s 0 .2 2 0 .1 1 1 .5 8 0 .2 6 0 .1 1 1 .4 8
H e n k i lö l i ik e n t e e n  tu o t ta ja n  y l i jä ä m ä n  m u u to s 1 8 .7 -3 2 .9
L ip p u tu lo je n  (v e ro t to m a t)  m u u to s 2 .11 2 .3 3 4 2 .6 1 1 .9 5 2 .2 9 4 2 .1 4
L i ik e n n ö in t ik u s ta n n u s te n  (s is . ra ta m a k s u  ja  ra ta v e ro )  m u u to s - 0 .7 8 - 1 .2 5 -2 3 .9 1 - 4 .1 8 -4 .1 8 -7 5 .0 9
K u lu t ta ja n  y l i jä ä m ä n  m u u to s 1 6 8 .7 1 7 3 .7
K a u k o ju n a li ik e n te e n  a ik a k u s ta n n u s s ä ä s tö t  (o le tu s  2  m in  /  m a tk a ) 0 .5 7 0 .6 0 1 3 .1 0 0 .5 7 0 .6 0 1 3 .1 0
H e ls in g in  ty ö s s ä k ä y n t ia lu e e n  a ik a k u s ta n n u s s ä ä s tö t 5 .3 7 5 .9 7 1 3 2 .1 2 3 .8 8 4 .4 2 9 8 .4 3
H e ls in g in  ty ö s s ä k ä y n t ia lu e e n  p a lv e lu ta s o h y ö d y t 0 .2 3 0 .0 6 0 .3 9 1.61 1 .7 0 3 7 .0 6
S iir tyv ä n  ja  u u d e n  l i ik e n te e n  h y ö d y t ( 1 /2 -s ä ä n n ö llä ) 0 .6 2 0 .6 9 1 5 .3 7 0 .5 9 0 .7 1 1 6 .0 6
P ysyvän t ie l i ik e n te e n  ru u h k a u tu m is e n  v ä h e n e m in e n 0 .9 3 0 .4 8 7 .7 5 0 .8 7 0 .5 2 9 .01
U lk o is te n  k u s ta n n u s te n  m u u to s 4 .6 7 .4
T ie l i ik e n te e n  o n n e t to m u u s k u s ta n n u k s e t 0 .5 2 0 .2 6 3 .9 9 0 .6 3 0 .2 6 3 .4 6
R a u ta t ie l i ik e n te e n  p ä ä s tö k u s ta n n u k s e t - 0 .0 2 - 0 .0 2 -0 .5 1 - 0 .0 3 -0 .0 3 -0 .7 1
T ie l i ik e n te e n  p ä ä s tö k u s ta n n u k s e t 0 .11 0 .0 7 1 .1 4 0 .3 0 0 .2 3 4 .6 5
J u lk is t a lo u d e l l is t e n  v e r o je n  j a  m a k s u je n  m u u to k s e t 1 .5 2 .3
L iik e n te e n  v e ro t (s is . a rv o n lis ä v e ro ) , ra ta m a k s u  ja  ra ta v e ro - 0 .2 6 0 .0 3 1 .4 6 - 0 .3 4 0 .0 6 2 .2 7
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Väylänpitäjän kustannukset
Teiden kunnossapitokustannukset
Vaikutukset tieliikenteen kunnossapitokustannuksiin tulevat vähenevästä a jo su o rit­
teesta, joka johtuu kulkutapamuutoksista. Tienpidon kulujen osalta yksikkökustannuk­
seksi on arvioitu 0,024 euroa ajoneuvokilometriltä.
Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämä
Lipputulot
Kaupunkiradan jatkeen toteutuminen nostaa joukkoliikennematkustuksen määriä kul- 
kutapamuutosten ansiosta. Näiden uusien matkustajien matkoista saadaan lisää lippu­
tuloja. Lipputulojen arvioinnissa on otettu huomioon uusi tuleva HSL-alueen taksa- ja 
lippujärjestelmä ja siinä kaavaillut hinnat. Työmatkalaisten on arvioitu käyttävän kausi­
lippuja ja muiden matkustajien pääsääntöisesti arvolippuja. Lipputulot on arvioitu ve­
rottomina.
Henkilöjunien liikennöintikustannukset
Liikenne-ennustemallin tulosten perusteella voidaan arvioida joukkoliikenteen hoidon 
kustannusten eroja eri vaihtoehtojen välillä. Junaliikenteen osalta on otettu huomioon 
matkustajamäärien kasvu nykytilanteesta vuoden 2025 vaihtoehtoon ve 0+, johon on 
edelleen verrattu Espoon keskukseen ja Kauklahteen päättyviä kaupunkiratavaihto- 
ehtoja. Vastaavalla tavalla on tehty vertailu vuoden 2035 tilanteessa, missä maankäyt­
tö on kehittynyt vuoteen 2025 nähden. Matkustajamäärien vaikutus junakokoonpano- 
jen mitoitukseen eli junapituuteen on otettu huomioon.
Liikenne-ennustemallin nykytilanteen ennusteen matkustajamäärätietoja on vertailtu 
junien todellisiin matkustajalaskennoissa todettuihin matkustajamääriin, ja lisätty lii- 
kennemallilla ennustettu kasvu toteutuneisiin matkustajakuormituksiin.
Kalustotarvelaskelmassa on otettu huomioon ajoaika, kääntöaika, matkustajamää­
rän vaihtelu ruuhkatunnin sisällä sekä junatarve ruuhkatunnin viereiseltä tunnilta. 
Junakalustotarpeen laskennassa keskimääräinen matkustusväljyys mitoittavan aamu­
ruuhkan aikana on kuormitetuimmassa kohdassa kaikissa vaihtoehdoissa samaa tasoa. 
Sm5-junayksikön matkustajakapasiteettina on käytetty 380 matkustajaa.
Liikennöintikustannusten osalta on otettu huomioon junaliikenteen kalusto-, kilomet­
ri- ja tuntikustannukset. Yksikkökustannuksina on käytetty HSL:n yksikköhintoja, jot­
ka on esitetty seuraavassa taulukossa. Kertoimellisessa junaliikenteen tuntikustannuk- 
sessa on otettu huomioon viikon eri ajankohtien erilaiset laskutushinnat, eli luku ku­
vaa keskimääräistä junatuntikustannusta kaikkien viikon tuntien osalta. Junaliikenteen 
suoritteiden osalta kustannukset on laskettu klo 06-20 väliseltä ajalta, ja oletettu yö­
ajan liikenteen kustannusten olevan laskentatarkkuuden rajoissa samat kaikissa vaih­
toehdoissa.
Taulukkol2. Lähijunaliikenteenyksikkökustannukset
J u n a liik e n te e n
y k s ik k ö k u s ta n n u k s e t
h u o m .
4 6 2  7 7 6 e u ro a  /  S m 5 -y k s ik k ö  /  v u o s i p ä ä o m a + h u o lto
0 .9 6 e u ro a  /  S m 5 -y k s ik k ö k i lo m e tr i + 2 5 %  v r t  S m  1 -2
2 1 3 .2 5 e u ro a  /  ju n a tu n t i k e r to im e l l is e t  tu n n it
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5uss?ern liikennöintikustannukset
Bsssjiiikekreaakuetsnkssm ukeokseros saatu HSL:n laanuriat^1^at ;^ [^tnoui keueunki- 
nköski tttyntäLikeunesuueeinel.mauts. t^u^^kjanui;teL kaauatta mei-Vittävin mautou kns- 
lu^ l^t^ uU^ £^ n^ a^^ ,^a^ 1^ä ta l^ev^ i^^^Hat^nu;^^uj1stö on noin 150 000 euroa vuo­
dessa.
Yhteenveto
Seuraavassa taulukossa on esitetty junaliikenteessä tapahtuvat kalustotarve- ja suo- 
aitemuutokset, saru u1^ ^^ ik jc^ ki1^ui^ 1^;jiJi ;^tliikuu^ £^ a;ur:hu '^ i^jniuu^^anl ,^ksvu .^ i^tn l^^kSsr^ t^ 6^ i^e 
^^<^^^n£ <ahn( i^'i lisutty eussiliikerl1:esnmnuj aksista tn ievkeeasntö1:seuätoekuul1lken- 
hs^nÖkkt^^kSsjaa kauvtii
Taulukko 13. Junaliikenteen suoritemuutokset sekä joukkoliikenteen hoidon kustan­
nuserot Espoon keskuksresua Kauklahtesspäättyeien veihtoehtojen 
sekävstetoehdone+ välillä.
2025
VE
Espoon
keskus
Sm5-kalustotarpeen kasvu (kpl) 0 5
Sm5-yksikkökilometrien kasvu (milj.km/vuosi) 0.43 0.63
Junatuntien määrän kasvu (1000 tuntia/vuosi) 2.40 6.61
Junaliikenteen kustannusten kasvu (milj.euroa/vuosi) 0.93 4.33
Bussiliikenteen kustannusten vähenemä (milj.euroa/vuosi) -0.15 -0.15
Lipputulojen kasvu (milj.euroa/vuosi) 2.11 1.95
Joukkoliikenteen rahoitustarve yhteensä (milj.euroa/vuosi) -1.33 2.23
Kuluttajan ylijäämä
Kau koiunaliikenne
Kaukojunaliikenteen matkustajille on oletettu tulevan 2 minuutin aikahyöty matkusta- 
jea koMisuveteansa. Tämä hyöty on arvotettu rahaksi yksikköarvolla 10,86 euroa/tun- 
ei.YkvieUöarvonmkueittelysvä en eteltu huomiokn,ettS Tarunrakalla un mutta ratoja 
enemmän luihematkuatajiv- MutUuntakasegmantritetkimssten mukaan liikematkustaei- 
eu osaua kunjn tkdatl.a err 2ä %.VusTauvesti työ-ra usiöirttimetkaktkr1ann 13 % ,  apis- 
kelijoita 15 % ,  eläkeläisiä 6 %  ja vapaa-ajanmatkalaisia 39 % .  Näillä perusteilla voi­
daan Liikenneviraston vuoden 2010 ajokustannusten mukaan arvioida keskituntihinta 
henkilöä kohden Helsinki-Turku kaukojunissa.
Aikakustannussäästöt ^ ja palvelutasohvödvt
Joukkoliikenteen palvelutason paranemisesta syntyy aika- ja palvelutasohyötyjä mat­
kustajille, jotka myös vertailuvaihtoehdossa eli ilman hankkeen toteutusta olisivat kul­
keneet joukkoliikenteellä. Nämä on arvotettu rahaksi Liikenneviraston vuoden 2010 
ajokustannusten ajanarvoilla, jotka ovat 8,76 euroa/tunti aamuruuhkatunnissa, 8,46 
euroa/tunti päiväliikenteessä ja 10,05 euroa/tunti iltaruuhkatunnissa. Erilaiset ajanar- 
vot johtuvat siitä, että matkojen tarkoitusjakauma vaihtelee ajanjaksoittain.
Siirtyvä liikenne
Kulkutapaa vaihtavan siirtyvän liikenteen hyödyt on laskettu ns. puolen säännöllä, jo­
ten tieliikenteen siirtymistä seuraavia ajoneuvokustannussäästöjä ei tule ottaa huomi­
oon muuten kuin ruuhkautumisen vähenemisen osalta niille autoilijoille, jotka jatkavat 
autolla liikkumista. Sitä vastoin joukkoliikenteeseen siirtyvien matkustajien tuottamat 
lisääntyneet lipputulot on otettava huomioon hyötynä.
JOUKKOLIIKENTEEN KUSTANNUKSET
2035
VE
Espoon
keskus
1 5
0.44 0.63
2.40 6.61
1.40 4.33
-0.15 -0.15
2.33 2.29
-1.08 1.89
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Tieliikenteen ruuhkautuminen
Tieliikenteen vähenemisestä tulevat sujuvuushyödyt on arvotettu rahaksi ajan yksikkö­
arvoilla.
Ulkoiset kustannukset
Tieliikenteen onnettomuudet
Tieliikenteen onnettomuudet on arvotettu rahaksi keskimääräisen henkilövahinko-on­
nettomuuksien yksikköarvolla 493 000 euroa /  onnettomuus.
Päästöt
Junaliikenteen päästökustannukset kasvavat lisääntyvän junasuoritteen vuoksi. Lähi- 
junien (Sm5-juna-yksiköt) päästöjen yksikkökustannukset on saatu Ratahankkeiden 
arviointiohjeesta.
Vaikutukset tieliikenteen päästökustannuksiin tulevat vähenevästä henkilöautosuorit- 
teesta ja jonkin verran vähenevästä linja-autoliikenteestä. Tieliikenteen päästöjen yk­
sikköarvot taajamaliikenteelle on saatu Tieliikenteen ajokustannukset 2010 -julkaisus­
ta.
Julkistaloudelliset verot ja maksut
Tieliikenteen väheneminen alentaa valtion polttoaineen myynnistä saamia verotuloja, 
mukaan lukien arvonlisävero. Veroja ajoneuvokilometriä kohden on noin 0,06 euroa. 
Vastaavasti joukkoliikenteen käytön lisääntymisen nostaa lippujen myynnistä saatavia 
arvonlisäverotuloja. Lisäksi lähijunaliikenteen lisääntyminen nostaa ratamaksu- ja ra- 
taverotuloja.
Kunnossapitokustannukset
Kunnossapitokustannuksien laskentaperiaate ja yksikköarvot on esitetty luvussa 3.3.2. 
Melukustannukset
Melukustannukset on laskettu melutarkastelun tuottamien tietojen ja hankearviointi- 
ohjeen yksikköarvojen perusteella. Junaradan ympäristössä melulle altistuvien mää­
rä on laskettu nykytilanteen (2013) ja vuoden 2030 erotuksena, koska liikennöinnin 
lisäys on kaupunkiradan liikennettä. Vuoden 2030 tilanteessa on otettu huomioon 
radan yhteyteen tuleva melusuojaus. Uusi maankäyttö (rakennukset) on lähtökohtai­
sesti suojattu melulta, joten muutos perustuu käytännössä nykyiseen rakennuskan­
taan. Laskelma on esitetty taulukossa 14. Haitan arvottamista varten rautatieliikenteen 
päivämelun melutasoa on laskettu 5 dBA:lla.
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Taulukko 14. Melukustannuslaskelma.
Epo Melualueilla asuvien määrät
dB 2013 2030
50-55 743 2358
55-60 4 121
60-65 0 0
65-70 0 0
70-75 0 1
yli 75 0 0
Kustannukset yhteensä
erotus yks.kust. summa
16 15 35 56 525 e/v
1 17 100 11 700 e/v
0 180 0 e/v
0 340 0 e/v
1 870 870
0 1600 0
69 095 e/v
Klh Melualueilla asuvien määrät
dB 2013 2030
50-55 743 2584
55-60 4 133
60-65 0 0
65-70 0 0
70-75 0 1
yli 75 0 0
Kustannukset yhteensä
erotus yks.kust. summa
1841 35 64 435 e/v
129 100 12  900 e/v
0 180 0 e/v
0 340 0 e/v
1 870 870
0 1600 0
78 205 e/v
Jäännösarvo
Hankkeen jäännösarvo on määritetty kustannuserittelyn ja pitoaikojen perusteella seu- 
raavassa.
Jäännösarvo (Epo):
Alusrakenne (33,1 M€): Jäännösarvo = (20/50)*33,1 M€ = 13,2 M€
Päällysrakenne (22,3 M€; Jäännösarvo = (0/30)*22,3 M€ = 0,0 M€
Sillat ja rummut (25,5 M€): Jäännösarvo = (20/50)*25,5 M€ = 10,2 M€
Vahvavirta (12,7 M€): Jäännösarvo = (0/30)*12,7 M€ = 0,0 M€
Turvalaitteet (12,6 M€): Jäännösarvo = (0/15)*12,6 M€ = 0,0 M€
Melusuojaus (3,2 M€): Jäännösarvo = (0/30)*3,2 M€ = 0,0 M€
Tiejärjestelyt ja muut työt (9,0 M€): Jäännösarvo = (0/30)*9,0 M€ = 0,0 M€
Asemat (30,9 M€): Jäännösarvo = (20/50)*30,9 M€ = 12,4 M€
Yhteensä: Jäännösarvo on 35,8 M€.
Jäännösarvo (Klh):
Alusrakenne (50,0 M€): Jäännösarvo = (20/50)*50,0 M€ = 20,0 M€
Päällysrakenne (29,7 M€; Jäännösarvo = (0/30)*29,7 M€ = 0,0 M€
Sillat ja rummut (30,2 M€): Jäännösarvo = (20/50)*30,2 M€ = 12,1 M€
Tunnelit (2,7 M€): Jäännösarvo = (20/50)*2,7 M€ = 1,1 M€
Vahvavirta (15,5 M€): Jäännösarvo = (0/30)*15,5 M€ = 0,0 M€
Turvalaitteet (14,8 M€): Jäännösarvo = (0/15)*14,8 M€ = 0,0 M€
Melusuojaus (3,3 M€): Jäännösarvo = (0/30)*3,3 M€ = 0,0 M€
Tiejärjestelyt ja muut työt (10,9 M€): Jäännösarvo = (0/30)*10,9 M€ = 0,0 M€
Asemat (34,6 M€): Jäännösarvo = (20/50)*34,6 M€ = 13,8 M€
Yhteensä: Jäännösarvo on 47,0 M€.
Jäännösarvo diskontattuna 4 % :n  korolla hankkeen avaamisvuoteen on 11,0 milj. euroa 
(Epo) tai 14,5 milj. euroa (Klh).
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4.3 Kannattavuuslaskelma
Hankkeen yhteiskuntataloudelliset hyödyt on laskettu vuosien 2025-2055 tarkastelu­
ajanjaksolta molemmille hankevaihtoehdoille erikseen eli hankkeen laskenta-aika on 
30 vuotta. Hankkeen avaamisvuosi liikenteelle on tarkasteluissa 2025 ja rakentamis- 
aika 5 vuotta. Taulukossa 15 on esitetty hankevaihtoehtojen hyödyt ja kustannukset 
maarakennuskustannusindeksissä MAKU 137 (2005=100).
Taulukko 15. Hankevaihtoehtojen yhteiskuntataloudellinen kannattavuuslaskelma 
(MAKU-ind. 137; 2005=100)
Epo Klh
____ (M€)___ (M€)___
IN V ESTO IN TIK U STA N N U K SET (K)
RATA
Kaupunkiradan investoinnit 149,54 191,66
Rakennuttaminen ja suunnittelu (18 %), lisätyövaraus (5 %) 35,37 45,81
Investointien korot 23,41 30,06
Investo innit d isko ntattu ina 208,32 267,53
H YÖ D YT
H enkilö liikenteen  tu o tta jan  y lijääm än  m uutos
Lipputulojen (verottomat) muutos 42,61 42,14
Liikennöintikustannusten (sis. ratamaksu ja ratavero) muutos -23,91 -75,09
Kuluttajan  y lijääm än  m uutos
Kaukojunaliikenteen aikakustannussäästöt (oletus 2 min/juna) 13,10 13,10
Helsingin työssäkäyntialueen aikakustannussäästöt 132,12 98,43
Helsingin työssäkäyntialueen palvelutasohyödyt 0,39 37,06
Siirtyvän ja uuden liikenteen hyödyt (1/2-säännöllä) 15,37 16,06
Pysyvän tieliikenteen ruuhkautumisen väheneminen 7,75 9,01
U lkoisten kustan nusten  m uutos
Tieliikenteen onnettomuuskustannukset 3,99 3,46
Rautatieliikenteen päästökustannukset -0,51 -0,71
Tieliikenteen päästökustannukset 1,14 4,65
Ratamelukustannukset -1,43 -1,62
V äylänpitä jän  k ustan nusm u utokset
Teiden kunnossapitokustannusten muutos 1,58 1,48
Radan kunnossapitokustannusten muutos -4,83 -6,48
Ju lk ista lo u d elliste n  ve ro je n  ja  m aksujen m u utokset
Liikenteen verot (sis. arvonlisävero), ratamaksu ja ratavero 1,46 2,27
Jään n ö sarvo
Jäännösarvo (diskontattuna) 11,03 14,48
D iskontatut hyödyt 30 vuodelta 199,85 158,23
HK-SU HD E
Käyttöönottovuosi 2025 0,96 0,59
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Espooseen päättyvässä vaihtoehdossa on vähemmän vaihdottomia matkoja, mikä vä­
hentää palvelutasohyötyjä. Toisaalta nopeita junia on enemmän ja matka-ajat ovat 
lyhyempiä kuin Kauklahteen päättyvässä vaihtoehdossa, mikä lisää aikasäästöjä. 
Kauklahteen päättyvä vaihtoehto lisää Kirkkonummen junatarjontaa ja palvelutasoa 
sekä samalla parantaa kaukoliikenteen täsmällisyyttä ja vaihtoyhteyksiä.
Kummankaan hankevaihtoehdon yhteiskuntataloudellinen hyöty-kustannussuhde ei 
ole yli yhden. Korkeampi hyöty-kustannussuhde on Espoon keskuksenvaihtoehdolla, 
koska jo se tuottaa suurimman osan koko hankkeen hyödyistä. Kauklahden vaihtoehto 
on investointina noin 60 milj. euroa kalliimpi kuin Espoon keskuksen vaihtoehto.
Hankkeen suurimmat hyödyt muodostuvat Helsingin työssäkäyntialueen aikakustan- 
nussäästöistä. Kaupunkiradan jatkeen rakentaminen parantaa lähijunaliikenteen vuo­
rovälien tasavälisyyttä. Samalla ajoneuvoliikenteen ruuhka- ja onnettomuuskustan- 
nukset vähenevät merkittävästi.
4.4 Herkkyystarkastelut
Kaupunkiradan kannattavuuden herkkyyttä laskelman pohjana olevien tekijöiden muu­
toksille tarkasteltiin herkkyystarkasteluilla. Niissä tarkasteltiin miten laskelmien kes­
keisten tekijöiden muutokset vaikuttavat hankkeen kannattavuuteen.
Herkkyystarkastelukomponentteja olivat:
• kustannusarvion yhteydessä määritellyillä minimi- ja maksimikustannusarviot 
(-5 %  ... +30 % )
• junamatkojen kysyntä (-10 %  ... + 15 % )
• Espoon maankäyttö (0 %  ... + 13 % )
Kaupunkiradan kustannusarvio saattaa vaihdella mm. maarakennusalan työllisyys­
tilanteen vuoksi. Lisäksi työskentely vilkkaasti liikennöiden radan tuntumassa saattaa 
edellyttää kustannuksia nostavia järjestelyjä.
Hankkeen kannattavuuden kannalta keskeistä on rataa käyttävän henkilöliikenteen 
määrä. Herkkyystarkastelulla tarkastellaan kuinka muutokset radan liikennemäärissä 
vaikuttavat hankkeen kannattavuuteen.
Omana herkkyystarkastelunaan tutkittiin radanvarren maankäytön perusennustetta 
voimakkaampaa kasvua. Tämän tarkastelun perustana on Strafica Oy:n 22.5.2014 laati­
ma selvitys, jonka keskeiset lähtökohdat on esitelty seuraavassa.
’’Espoon kaupunki on tuottanut toukokuussa 2014 uusia maankäyttölukuja Espoon 
kaupunkirataan liittyen. Tässä yhteydessä asukasmääräarviot vuodelle 2035 ovat tar­
kentuneet Leppävaaran Perkkaan, Espoon keskuksen sekä Kauklahden alueiden osalta. 
Maankäytön kasvu voi vaikuttaa Espoon kaupunkirata -hankkeen tunnuslukuihin ja sitä 
myötä myös hankkeen kannattavuuteen. Maankäytön kasvu vaikuttaa siltä osin kuin 
kasvu sijoittuu niille alueille, joiden liikenteellistä saavutettavuutta kaupunkiradan jat­
ke parantaa. Lisäksi maankäyttöarvion kasvulla on suurempi merkitys, mikäli se ajoit­
tuu lähelle oletettua kaupunkiradan käyttöönottohetkeä.
Maankäyttöarvion kasvun merkityksellisyyttä hankkeen tunnuslukuihin on arvioitu te­
kemällä herkkyystarkastelu kaupunkiradasta hyötyvän maankäytön suuruuden suh­
teen. Herkkyystarkastelussa on laskettu aiemman vuodelle 2035 laaditun väestöarvi- 
on väestömäärä kaupunkiradan vaikutusalueella ja määritetty vastaavasti, miten pal­
jon suurempi uusi väestöarvio vuodelle 2035 on verrattuna aiempaan väestöarvioon.
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Kaupunkiradan vaikutusalueeksi, eli alueeksi, jonka saavutettavuutta kaupunkiradan 
jatke parantaa, on määritelty HSL:n julkaisun ’’Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvi- 
tys” (HSL 2013/12) sivun 51 kuvan 25 siniset alueet, eli Kauniainen, Espoon keskuksen 
ympäristö, Kauklahti, Masala ja Kirkkonummen keskusta. Leppävaaran alueen saavut- 
tavuuteen kaupunkiradan jatkeella ei ole paljoakaan merkitystä.
Aiemmassa vuoden 2035 väestöarviossa yllä määritellyllä kaupunkiradan vaikutus­
alueella oli arvioitu olevan noin 53 000 asukasta. Uudessa väestöarviossa kyseisen 
alueen väestömäärä on noin 7 000 asukasta suurempi, minkä perusteella väestö­
määrän kasvukerroin vuoden 2035 tilanteessa on noin 1,13. Tällä kasvukertoimella on 
kerrottu vuoden 2035 vaikutuksia, eli on oletettu, että vuodelle 2035 arvioidut vaiku­
tukset olisivat sen verran suuremmat, kuin uusi väestöarvio on suurempi kuin aiempi 
väestöarvio.
Vuoden 2025 hyötyerät ovat muuttumattomat. Herkkyystarkastelun mukaisen suurem­
man maankäytön on oletettu vaikuttavan kaikkiin muihin vuoden 2035 hyötyeriin pait­
si:
• Kaukojunaliikenteen aikasäästöihin, koska paikallisen maankäytön kasvu ei käy­
tännössä vaikuta kaukojunaliikenteen vaikutuksiin.
• Liikennöintikustannuksiin, koska on oletettu, että kasvanut kysyntä mahtuisi lii­
kennöiviin joukkoliikennevälineisiin.
• Rautatieliikenteen päästökustannuksiin, koska junaliikennöinnin määrän on oletet­
tu pysyvän ennallaan.
• Liikenteen veroihin, koska tämän erän sisällä polttoaineeseen liittyvät verot vä­
henevät ja joukkoliikennelippujen arvolisäverot kasvavat, ja tällä tarkkuustasolla 
ne kumoavat toisensa.
Muissa hyötyerissä vuoden 2035 vaikutuksia on korotettu kasvukertoimella 1,13, mikä 
vaikuttaa myös diskontattuihin kokonaishyötyihin.”
Tulokset on esitetty taulukossa 16 ja yhteenveto kuvissa 26 ja 27.
Espoon keskuksen vaihtoehdon paras kannattavuus (HK-suhde = 1,12) syntyy, samoin 
kuin Kauklahden vaihtoehdossa, radanvarren maankäytön kasvaessa 13 % .  Heikoin 
kannattavuus syntyy tilanteessa, jossa rakennuskustannukset ovat 30 %  peruslaskel­
maa suuremmat. Laskenta-ajat ovat samat kuin peruslaskennassa edellisessä kappa­
leessa.
Kauklahden vaihtoehdon kannattavuus on korkeimmillaan 0,72, kun radanvarren maan­
käyttö on 13 %  peruslaskelmaa suurempi. Heikoin hyöty-kustannussuhde on 0,47, kun 
radan rakennuskustannukset ovat 30 %  peruslaskelmaa suuremmat.
Taulukko 16. Herkkyystarkasteluiden perusteella lasketut HK-suhteet.
Epo Klh
Peruslaskelma 0,96 0,59
Kustannusarvio, alaraja (-5 % ) 1,01 0,62
Kustannusarvio, yläraja (+ 3 0 % ) 0,75 0,47
Junamatkojen kysynnän muutos, alaraja (-10 % ) 0,89 0,54
Junamatkojen kysynnän muutos, yläraja ( + 1 5 % ) 1,07 0,68
Radanvarren maankäytön kasvu, alaraja (0 % ) 0,96 0,59
Radanvarren maankäytön kasvu, yläraja ( + 1 3 % ) 1,12 0,72
50
Kuva 27. Yhteenveto vaihtoehdon Klh herkkyystarkastelun vaihteluvälistä 
keskeisten epävarmuustekijöiden mukaisesti.
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5 Hankkeen vaikutukset ja vaikuttavuus
5.1 Vaikutuskomponenttien määrittäminen
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä rataverkon kapasiteettia ja liikenteen 
välityskykyä, parantaa tasavälisyyttä ja täsmällisyyttä ja vähentää kaukoliikenteen häi­
riöherkkyyttä sekä pienentää matka-aikoja. Kokonaistavoitteena on vaikuttaa myön­
teisesti joukkoliikenteen palvelutasoon ja siten matkustajamäärien kasvamiseen ja lii- 
kennöintikustannusten pienentämiseen. Tähän sisältyy myös pitkänmatkaisen ja lähi­
liikenteen vaihtoyhteyksien sekä liityntäliikenteen edellytysten parantaminen.
Hankkeen tärkeimmät lopputilanteen tavoitteet on listattu alla. Keskeiset liikennöinnin 
ja siihen liittyvien kustannusten vaikutuskomponenttien laskelmat on laadittu liiken- 
nöintiselvityksessä.
Taulukko 17. Tärkeimpiä vaikutuksia kuvaavat vaikutusmittarit.
Tavoite Mittari
Henkilöliikenteen palvelutason 
parantaminen
1. Nopein matka-aika pääkeskukseen
2. Paras junatarjonta
3. Vuorovälien tasavälisyys
4. Vaihtoyhteyden pituus Espoossa
Täsmällisyyden ja toimintavarmuuden 
parantaminen
5. Keskimääräinen junakohtainen viivy­
tys
Ympäristövaikutusten vähentäminen 6. Liikenteen CO2-päästöt
7. Junaliikenteen melulle altistuminen
Henkilöliikenteen liikennöinti- 
kustannusten vähentäminen ja 
lipputulojen kasvattaminen
8. Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämä
Tavoitteena on myös aiheuttaa junaliikenteelle mahdollisimman vähän häiriötä ra­
kentamisen aikana. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia tarkastellaan omassa osiossa 
jäljempänä. Vaikutusten 1-4 ,6  ja 8 vaikuttavuuden arvioinnissa on käytetty lähteenä 
liikennöintiselvitystä, vaikutuksen 5 arvioinnissa Liikennevirastolta saatuja vuo­
den 2013 häiriötietoja Rantaradalta ja vaikutuksen 7 arvioinnissa ympäristövaikutus- 
selvityksen yhteydessä laadittua meluselvitystä. Ratasuunnitelman ja ympäristö- 
vaikutusselvityksen laatimisen yhteydessä on tehty melumallinnus nykytilanteen li­
säksi Kauklahteen ulottuvan kaupunkiradan vaikutuksista, joten muut vertailuarvot on 
määritetty asiantuntija-arviona ja yhdistelemällä mallinnustietoja.
Hankkeen vaihtoehtojen alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. Paikallisia 
vaikutuksia pohjaveden korkeuteen voi kuitenkin esiintyä vaihtoehdoilla Epo ja Klh. 
Hanke myös sijoittuu nykyiseen ratakäytävään, joten vaikutukset maisemaan ja ympä­
ristöön jäävät verrattain vähäisiksi, lukuun ottamatta yksittäisiä kohteita.
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5.2 Vaikuttavuuden arvioinnin Lähestymistapa
Vaikuttavuuden arviointi on tässä työssä tehty Ratahankkeiden arviointiohjetta 
(Liikennevirasto 2013) soveltaen ratasuunniteLman, LiikennöintisuunniteLman ja ym- 
päristövaikutusseLvityksen antamien Lähtökohtien pohjalta. Vaikuttavuuden arvioin­
nin tavoitteena on saada vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen eri komponenteittain, 
ja komponentit on määriteLty suoraan hankkeen tavoitteiden perusteeLLa. Hankkeen 
vaikutuksia on kuvattu suhteessa parhaaseen mahdoLLiseen vaihtoehtoon sekä vertai- 
Luvaihtoehtoon 0+ nähden. VaikutusakseLien huonoin ja paras arvo on vaLittu vaihto­
ehtojen huonoimmasta ja parhaimmasta tiLanteesta. Paras ja huonoin arvo muodosta­
vat hankkeen vaikutuspotentiaaLin. Mitä Lähempänä vaihtoehdon vaikuttavuus on sa­
taa prosenttia, sitä Lähempänä se on toimenpiteillä saavutettavaa parasta mahdoLLis­
ta tiLannetta.
5.3 Vaihtoehtojen vaikuttavuus
Vaikuttavuuden Laskennassa käytetyt arvot on esitetty tauLukossa 18, jossa vaikutta­
vuus on kuvattu suhteessa parhaaseen mahdoLLiseen tiLanteeseen.
Taulukko 18. Vaikutusakselit ja  vaikuttavuus suhteessa parhaaseen mahdolliseen 
tilanteeseen.
T a rk a ste lta v a  v a ik u tu s S u u n ta
V a ik u tu sa k s e li
(vuoden 2 0 3 5  e n n u ste tila n n e )
V a ik u tta v u u s
H u o n o in
arvo
V e  0 + E po K lh
P a ra s
arvo
V e  0 + Epo Klh
T ä s m ä llis y y d e n  ja  to im in ta va rm u u d e n  p a ra n tam in en
1. Nopein matka-aika pää­
keskukseen (KaukLahdesta/ 
Espoon keskuksesta), min
MIN 26/29 26/29 20/23 20/23 20/23 0 % 100 % 100 %
2. Paras junatarjonta (Espoon 
keskuksesta), kpL MAX 4 4 10 9 10 0 % 100 % 90  %
2. Paras junatarjonta (Kauk- 
Lahdesta), kpL MAX 4 4 4 9 10 0 % 0 % 90  %
2. Paras junatarjonta (Kirk­
konummeLta), kpL MAX 2 2 2 3 3 0 % 0 % 100 %
3. VuoroväLien tasaväLisyys, 
min MIN 8 2 8 2 0 75 % 0 % 75 %
4. Vaihtoyhteyden pituus 
Espoossa (Turkuun/Turusta, 
ka), min
MIN 13,5 6,5 13,5 11,5 6,5 100 % 0 % 45 %
H e n k ilö liik e n te e n  p a lv e lu ta so n  p a ra n tam in en
5. Keskimääräinen junakoh- 
tainen viivytys, s MIN 3,5 3,5 1,6 0,5 0,5 0 % 55 % 85 %
Y m p ä ristö v a ik u tu ste n  vä h e n täm in e n
6 . Liikenteen CO2-päästöjen 
muutos, t/a MIN 0 0 -738 -3 884 -3 884 0 % 19 % 100 %
7. JunaLiikenteen meLuLLe aL­
tistuminen päiväLLä yLi 55 dB 
meLuntorjunnaLLa, asukasta
MIN 3 138 747 2 869 3 138 747 100 % 11 % 0 %
H e n k ilö liik e n te e n  liik e n n ö in tik u sta n n u ste n  v ä h e n tä m in e n  ja  lip p u tu lo je n  k a sva tta m in e n
8 . HenkiLöLiikenteen tuottajan 
yLijäämän muutos, M€ MAX -32,7 0 18,7 -32,7 18,7 64  % 100 % 0 %
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5.3.1 Henkilöliikenteen palvelutason parantaminen
Henkilöliikenteen palvelutason parantamisen osa-alueet ovat matka-aikojen no­
peuttaminen, junatarjonta, vuorovälien tasavälisyys sekä vaihtoyhteyksien pituus. 
Junatarjontaa on arvioitu Espoon keskukseen, Kauklahteen ja Kirkkonummelle suh­
teessa suurimpaan tarjonnan muutokseen. Vaihtoyhteyden toimivuutta on arvioitu 
Espoon keskuksen kohdalla Turkuun mentäessä ja Turusta tullessa.
Henkilöliikenteen näkökulmasta eniten hyötyjä saavutetaan Kauklahteen päättyvässä 
vaihtoehdossa (kuva 28). Vaihtoehdossa kaikki arvot vastaavat joko komponenttien si­
säisen vertailun parhaita tai toiseksi parhaita arvoja.
Kannattavuuslaskelmaan sisältyvät 
vaikutukset
N o p e in  m a tk a -a ik a  p ä ä k e s k u k s e e n  
(K a u k la h d e s ta /E s p o o n  k e s k u k s e s ta ) 
P aras ju n a ta r jo n ta  (E sp o o n  
k e s k u k s e s ta )
P aras ju n a ta r jo n ta  (K a u k la h d e s ta )
P aras ju n a ta r jo n ta  (K ir k k o n u m m e lta )
V a ih to y h te y d e n  p itu u s  Espoossa
(T u rk u u n /T u ru s ta ,  k e s k ia rv o )_________
Kannattavuuslaskelmaa täydentävät 
vaikutukset
V u o r o v ä lie n  ta s a v ä lis y y s
Vaihtoehtojen vaikuttavuus suhteessa Ve 0+:aan 
Henkilöliikenteen palvelutason parantaminen
100 %
Muutos
-6  m in 
-6  m in 
+6 ju n aa/ h  
+5 ju n aa/ h  
+ / -0  ju n aa/ h  
+5 ju n a  a/h 
+ / -0  ju n aa/ h  
+ 1  ju n aa/ h  
-12,5 mi n 
-7  m in
100 %
Muutos
-6  m in 
-6  m in
Ve 0+
29 m in /26m i n 
4 ju n aa/ h  
4 ju n aa/ h  
2 ju n aa  /h 
6,5 m i n
100 % 50 % 0  % 50 %
-1 0 0  % -5 0  % 0  % 50 %
Ve 0+
8 m in
I  E po  |  K lh
Kuva 28. Henkilöliikenteen vaikutuserot suhteessa vaihtoehtoon 0+.
5.3.2 Täsmällisyyden ja  toimintavarmuuden parantaminen
Lähiliikenteen junia liikennöi tarkasteltavalla alueella merkittävä määrä, ja kauko- ja lä­
hiliikenteen junat käyttävät samoja raiteita, mitkä ovat merkittäviä tekijöitä junaliiken­
teen täsmällisyyden ja toimintavarmuuden kannalta. Niiden mittariksi on tässä määri­
telty häiriötilanteista aiheutuvien viivytysten keskimääräinen kesto. Tämän osalta on 
selvitetty nykytila ja arvioitu vaihtoehtojen vaikutukset sen pohjalta, joskin lähtötieto­
jen tulkittavuus ja siten vertailun luotettavuus ei ole paras mahdollinen. Vaikuttavuuden 
määrittämisestä täsmällisyyden osalta ei ole ohjeistusta toistaiseksi olemassa.
Liikennevirastosta on saatu Rantaradan häiriölistaus vuodelta 2013 väliltä Helsinki- 
Kirkkonummi. Häiriökoodeista on tarkasteltu L2-koodin mukaisia viivytyksiä (junien 
kohtaaminen, edellä kulkeva juna tai sivuutus). Lähimpänä vertailukohtana Leppävaara 
-Espoon keskus ja Espoon keskus-Kauklahti -välien vaihtoehdoille toimii nykyinen 
Huopalahti-Leppävaara-väli, jossa on kaupunkirata käytössä ja A-junaa lukuun otta­
matta sama liikennöintirakenne. Kyseisellä osuudella junamäärä on A-junista johtu­
en noin 1,6-kertainen, mutta keskimääräisen junakohtaisen viivytyksen pituus vain 
14 %  Leppävaara-Kauklahti-osuuden viivytyksestä. Nykytilan viivytykset vastaavat 
0+ -vaihtoehtoa (taulukko 19).
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Kaukoliikenteen juniin kohdistuneita tai niistä aiheutuneita viivytyksiä ei ole saadun 
aineiston perusteella pystytty erottelemaan lähiliikenteen häiriöistä. Täsmällisyyden 
kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin Kauklahteen päättyvä kaupunkirata (tau­
lukko 19, kuva 29). Kyseisessä vaihtoehdossa keskimääräinen junakohtainen viivytys 
pienenee teoreettisesti lähelle tavoitteellista nollaa sekuntia.
Taulukko 19. Nykyisten viivytystietojen perusteella arvioidut viivytykset (s/juna) 
vaihtoehdoilla.
Ve 0+ (vastaa nyky­
tilaa)
Lpv-Klh
yhteensä
Lpv-Epo Epo-Klh
Viivytykset yht. 
(min)
3236 2241 995
Häiriöt (kpl) 917 616 301
Junamäärä 63804
Viivytys (s/juna) 3,5 2,4 1,1
Epo
Viivytys (s/juna) 1,6 0,5 1,1
Klh (arvio Hpl-Lpv -välin perusteella)
Viivytys (s/juna) 0,5
Kannattavuuslaskelmaa täydentävät 
vaikutukset
Vaihtoehtojen vaikuttavuus suhteessa Ve 0+:aan 
Täsmällisyyden ja toimintavarmuuden parantaminen
-1 0 0 %  -5 0  % 0  % 50  %
Ve 0+
100 %
Muutos
K e s k im ä ä rä in e n  ju n a k o h ta in e n
3,5 s/ juna
-1,9 s/ juna
v i iv y t y s -3,0 s/ juna
■  Epo ■  K lh
Kuva 29. Täsmällisyyden ja  toimintavarmuuden vaikutuserot suhteessa vaihto­
ehtoon 0+.
5.3.3 Ympäristövaikutusten vähentäminen
Hankkeen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat tie- ja rautatieliikenteen pääs­
töt sekä radan lähiympäristön asukkaiden altistuminen melulle (kuva 30). Ympäristö­
vaikutuksiin vaikuttavat keskeisesti kaupunkiradan ulottuma sekä junamäärät. 
Hiilidioksidipäästöjen määriin vaikuttaa mallinnuksen perusteella merkittävästi juuri 
kaupunkiradan ulottuma. Kauklahteen päättyvällä kaupunkiradalla on Espooseen päät­
tyvää enemmän vaihdottomia yhteyksiä, mikä lisää junaliikenteen houkuttelevuutta 
autoliikenteeseen nähden. Mittari ottaa huomioon liikennemuotojen kysyntämuutos­
ten kautta tulevan vaikutuksen liikenteen CO2-päästöjen määrän muutokseen 0+-vaih- 
toehtoon nähden vuoden 2035 tilanteessa.
Vaihtoehtojen vaikuttavuus suhteessa Ve 0+:aan 
Ympäristövaikutusten vähentäminen
Kannattavuuslaskelmaan sisältyvät -1 0 0  % -5 0  % 0  % 50  % 100 %
vaikutukset_______________________ Ve 0+______________________________________________________________________ Muutos
L iik e n te e n  CO2-p ä ä s tö je n  m u u to s  0 t/a
J u n a li ik e n te e n  m e lu l le  a l t is tu m in e n
747 a s
p ä iv ä llä  y l i  55  dB  m e lu n to r ju n n a lla ___________
|  E p o  K lh
-738  t/a 
-3 884 t/a 
+ 2 1 2 2  a s. 
+ 2 3 9 1  a s.
Kuva 30. Ympäristövaikutusten vaikutuserot suhteessa vaihtoehtoon 0+.
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Rautatieliikenteestä aiheutuvan meluhaitan suuruus muuttuu, kun hankkeen myötä 
junamäärä tarkasteltavalla rataosuudella kasvaa. Vaihtoehdot ovat melko tasaväkisiä 
meluvaikutusten suhteen, koska Espoon ja Kauklahden välillä asutus on vähäisempää. 
Melumallinnuksessa uudet rakennettavat asuinkiinteistöt on lähtökohtaisesti oletet­
tu melusuojatuiksi siten, että ne eivät lisää melulle altistuvien määrää radan varrella. 
Ratasuunnitelmassa on myös esitetty melusuojauksia, jotka vähentävät nykyisille kiin­
teistöille aiheutuvaa haittaa. Mittarina toimii junaliikenteen melulle altistuvien henki­
löiden määrä (asukasta) suunnitelmassa tarkastellulla rataverkoilla ennustetilantees- 
sa vuonna 2035. Henkilöiden määrä on määritetty julkisivuun kohdistuvan korkeimman 
melutason perusteella (päivällä yli 55 dB, yöllä yli 50 dB).
5.3.4 Henkilöliikenteen liikennöintikustannusten vähentäminen ja lipputulojen 
kasvattaminen
Hankkeen kokonaisvaikutusta liikennöinnin talouteen kuvaa liikennöintikustannusten 
ja lipputulojen yhteenlaskettu muutos (tuottajan ylijäämän muutos). Henkilöliikenteen 
liikennöinnin tuottajan ylijäämä suunnittelussa junaliikenteessä on esitetty diskontat­
tuna vuoteen 2025. Espoon keskuksen vaihtoehto on tarkasteluajanjaksolla selkeäs­
ti kyseisten tekijöiden kannalta paras vaihtoehto. Lipputulojen ollessa lähes saman­
laisia ovat liikennöintikustannukset Kauklahteen jatketulla kaupunkiradan vaihto­
ehdolla huomattavasti Espoon keskukseen loppuvaa suuremmat (kuva 31).
Vaihtoehtojen vaikuttavuus suhteessa Ve 0+:aan
Henkilöliikenteen liikennöintikustannusten vähentäminen ja lipputulojen kasv. 
Kannattavuuslaskelmaan sisältyvät -100 % -5 0  % 0  % 50  % 100 %
vaikutukset Ve 0+ Muutos
H e n k i lö l i ik e n te e n  tu o t t a ja n  y li jä ä m ä n + 18,7 M €
m u u to s - 32,9 M €
■  Epo ■  K lh
Kuva 31. Henkilöliikenteen liikennöintikustannusten ja  lipputulojen vaikutuserot 
suhteessa vaihtoehtoon 0+.
5.4 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikaisia vaikutuksia on käsitelty Ympäristövaikutusselvityksessä sekä 
liikkumisen ja liikennejärjestelyiden että ympäristöhäiriöiden osalta.
5.4.1 Liikkuminen ja liikennejärjestelyt
Suunnittelussa lähtökohtaisesti radan työvaiheistus laaditaan siten, että kaksi raidet­
ta on jatkuvasti liikennöitävässä käytössä. Rakentamisen aikana voi kuitenkin esiintyä 
tilapäisiä katkoja liikenteessä. Katkot ovat lähtökohtaisesti kuitenkin niin lyhyitä, että 
niistä ei aiheudu merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ihmisten liikkumiseen. (Pöyry Oy, 
WSP Finland Oy 2013)
Tie- ja katuverkolla vaikutukset ovat todennäköisesti merkittävämpiä raskaan työmaa- 
liikenteen muulle liikenteelle aiheuttamina häiriöinä. Yksityiskohtaisemmin haittojen 
lieventämistoimenpiteet, mm. tiedottaminen ja ajoreitit, suunnitellaan rakennussuun­
nitelma- ja urakointivaiheissa, jolloin myös rakentamisajankohdan aikainen maankäyt­
tö ja käytössä olevat liikenneyhteydet ovat selvillä. (Pöyry Oy, WSP Finland Oy 2013)
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5-4-2 Ympäristöhäiriöt
Ihmisten elinoloihin kohdistuu tilapäisiä rakentamisen aikaisia haittoja paikallisesti, 
riippuen rakentamistöiden laajuudesta ja kestosta. Melu, tärinä ja pöly sekä työmaa- 
liikenne ja työmaajärjestelyt voivat heikentää asuinympäristön laatua ja aiheuttaa pai­
kallisia maisemahaittoja. Haitat ovat kuitenkin suhteellisen lyhytkestoisia, jolloin mer­
kittäviä viihtyvyys- ja terveyshaittoja ei synny. Ympäristöhäiriöiden osalta tiedottami­
nen on yksi keskeisistä toimenpiteistä niillä alueilla, joissa haittoja esiintyy. (Pöyry Oy, 
WSP Finland Oy 2013)
Kaupunginkallion ratatunneli louhinta on merkittävimpiä häiriön aiheuttajia. Tunneli 
toteutetaan vähintään Kauklahden vaihtoehdossa, mutta mahdollisesti myös jo Espoon 
keskuksen vaihtoehdossa, mikäli kyseisen vaihtoehdon mahdollisessa jatkosuunnitte­
lussa se määritetään tarpeelliseksi. Merkittäviä vaikutuksia lähiympäristöön aiheu­
tuu räjäytystöistä ja louhinnasta. Louhintamelulle ja -tärinälle määritellään rakennus­
suunnittelun yhteydessä tarkemmat raja-arvot viranomaisten luvissa. (Pöyry Oy, WSP 
Finland Oy 2013)
5.5 Yhteenveto hankkeen vaikuttavuudesta
Hankevaihtoehtojen edellä kuvatut vaikutukset sekä 0+ -vaihtoehdon mukaiset ar­
vot on esitetty kuvassa 32. Yksittäisten komponenttien arvioinnin tuloksista ei voi­
da suoraan päätellä hankkeen kokonaisvaikuttavuutta eikä parasta hankevaihtoehtoa. 
Hankevaihtoehtoja voidaan kuitenkin verrata kunkin yksittäisen vaikutuksen osalta toi­
siinsa.
Rakentamisen aikana syntyy pääosin työmaaliikenteen ja työmaatoiminnan ympäris­
tölle aiheuttamia paikallisia vaikutuksia, joita voidaan pyrkiä minimoimaan työmaa- 
suunnittelun ja siihen liittyvän tiedotuksen keinoin. Radan liikennöinnille ja sitä kaut­
ta ihmisten liikkumiselle aiheutuvat häiriöt saadaan myös työmaasuunnittelun keinoin 
todennäköisesti minimoitua.
Vaihtoehtojen vaikuttavuus suhteessa Ve 0+:aan
Kannattavuuslaskelmaan sisältyvät -1 0 0  %  -5 0  %  0  %  5 0  %  100 %
vaikutukset Ve 0+ Muutos
N o p e in  m a tk a -a ik a  p ä ä k e s k u k s e e n
29 m in / 2 6 m in
(K a u k la h d e s ta /E s p o o n  k e s k u k s e s ta )
-6  m in  
-6  m in
Paras ju n a ta r jo n ta  (E sp o o n
4 ju naa/h
k e s k u k s e s ta )
+6 ju n aa/ h  
+5 ju n aa/ h
Paras ju n a ta r jo n ta  (K a u k la h d e s ta )  4 ju n aa/ h + /-0  juna  a /h 
+5 ju n aa/ h
Paras ju n a ta r jo n ta  (K ir k k o n u m m e lta )  2 ju n aa/ h
+ /-0  juna  a /h 
+ 1  ju n aa/ h
V a ih to y h te y d e n  p itu u s  Espoossa 6 5 i 
(T u rk u u n /T u ru s ta ,  k e s k ia rv o )
-12,5 m in  
-7  m in
L iik e n te e n  CO 2 -p ä ä s tö je n  m u u to s  0 t/a -738  t/a 
-3 884 t/a
J u n a li ik e n te e n  m e lu l le  a l t is tu m in e n
747 a s.
p ä iv ä llä  y l i  55  d B  m e lu n to r ju n n a lla
+ 2 12 2  a s. 
+ 2 391 a s.
H e n k i lö l i ik e n te e n  tu o t ta ja n  y li jä ä m ä n + 18,7 M €
- 32,9 M €
Kannattavuuslaskelmaa täydentävät -1 0 0 %  -5 0  %  0  %  50  %  100 %
vaikutukset Ve 0+ Muutos
K e s k im ä ä rä in e n  ju n a k o h ta in e n
3,5 s/ juna
v i iv y ty s
-1,9 s/ juna  
-3,0 s/ juna
V u o r o v ä lie n  ta s a v ä lis y y s  8 m in
-6  m in  
-6  m in
I  E po  |  K lh
Kuva 32. Hankkeen vaikutusten mittarit ja  niiden arvot hankevaihtoehdoissa.
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6 Toteutettavuuden arviointi
6.1 Suunnitelmavalmius
Hankkeesta on tehty ratasuunnitelma sekä ympäristövaikutusselvitys, joka osaltaan 
nojaa ESA-radalle (Espoo-Salo) laadittuun Ympäristövaikutusten arviointiselostuk­
seen (YVA). Rakentaminen edellyttää hyväksyttyä ratasuunnitelmaa, ja jatkosuunnit­
teluun valittavasta vaihtoehdosta voidaan tehdä päätös ratasuunnitelman hyväksy­
misen jälkeen. Rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen. 
Rakentaminen kestää alustavien arvioiden mukaan 3-5 vuotta. Tässä työssä hankkeen 
on oletettu valmistuvan käyttöön vuoteen 2025 mennessä viiden vuoden rakentamis­
ajolla.
Espoon ja Kauniaisten kaupungit jatkavat maankäytön kehittämistä omien intressiensä 
mukaisesti, millä on merkitystä myös ratahankkeesta saataviin hyötyihin.
6.2 Vaiheittain toteuttaminen
Ratasuunnitelma sisältää myös vaiheittain rakentamisen tarkastelun. Suunnittelujakso 
on mahdollista toteuttaa kahdessa eri rakentamisvaiheessa, jotka vastaavat hankearvi- 
oinnissa tutkittuja kehittämisvaihtoehtoja Epo ja Klh (kuva 33):
• Vaihe 1: Kaupunkiradan jatke välillä Leppävaara-Espoon keskus
• Vaihe 2: Kaupunkiradan jatke välillä Espoon keskus-Kauklahti
Kirkkonummen liikenteen hyödyt on arvioitu paremmaksi Kauklahteen loppuvalla vaih­
toehdolla.
'Leppävaara
* * K i lo
Kauniainen
, ^Köivuhoyi
fuoma?ilaEspop&koskus
Vaihe 1 (Epo)
Vaihe
Kauklahti
R Ä N r v u T
Kuva 33. Hankkeen mahdoUinen vaiheistus
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6.3 Seuranta ja jälkiarviointitarpeet
Maankäytön kehittyminen ja liikenne-ennusteet sekä niistä muodostuvat erilaiset 
vaikutukset ovat keskeisiä seurattavia komponentteja kaupunkiradan vaikutusalueella 
ratahankkeen toteuttamisen jälkeen. Muut seuranta- ja jälkiarviointitarpeet on määri­
telty Ympäristövaikutusselvityksessä (Pöyry Oy, WSP Finland Oy 2013). Siinä seuratta­
viksi kohteiksi on esitetty luonto, pohjavedet, pintavedet, tärinä ja melu sekä muu seu­
ranta sisältäen asemaympäristöt, maisema- ja kaupunkikuva sekä pilaantuneet maa- 
alueet. Alla on esitetty joitakin esimerkkejä siitä, millaisia erilaisia seurantavelvoitteita 
hanke saattaa sisältää.
Hankkeen valmistuttua on syytä tehdä vastaanottoarviointi, jos hankkeen ratkai­
sut muuttuvat olennaisesti. Vastaanottoarvioinnissa dokumentoidaan toteutettujen 
ratkaisuiden kustannusarvion poikkeamat ratasuunnitelmaan nähden. Tarvittaessa 
raportoidaan kustannusarvion ylittämiseen johtaneet syyt ja arvioidaan, miten muuttu­
neet ratkaisut vaikuttavat hankkeen liikenteellisiin vaikutuksiin.
6.3.1 Maankäyttö ja  liikenne
Erityisesti Espoon maankäyttö vaikuttaa suunnittelualueella liikennemalleista saata­
viin radan matkustajamääriin, joiden perusteella liikennöinnin kannattavuus lähtö­
kohtaisesti määritellään. Näin ollen maankäytön kehittymistä suhteessa tehtyihin en- 
nustetarkasteluihin tulee jatkossa seurata. Esimerkiksi hankearvioinnin herkkyystar- 
kasteluosiossa esitetty alkuperäistä suurempi asukasmäärä radan vaikutusalueella voi 
toteutuessaan vaikuttaa radan kannattavuuteen positiivisesti. Kulkumuotojakaumassa 
tapahtuvat muutokset ajoneuvoliikenteestä kaupunkiradan matkustajamäärien kas­
vuun tuo myös etuja laajemmalla mittakaavalla mm. liikenteen päästö- ja turvallisuus- 
vaikutuksissa.
6.3.2 Luonto
Koska hankkeen toteutumisaikataulu on todennäköisesti melko pitkä, tulee toden­
näköisesti EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin, liito-oravan, osalta pitää seuranta- 
tilanne radan molemmin puolin ajan tasalla, jotta tiedot lajin elinpiireistä, liikkumises­
ta ja esiintymien ydinalueista olisivat ajantasaisia. Seuranta kannattaa toteuttaa kau­
punkiradan, maankäyttöhankkeiden ja ESA-radan yhteisseurantana.
6.3.3 Pohjavedet
Hankkeessa pohjaveteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset todennäköisesti kohdistu­
vat pohjaveden pinnan tasoon. Tällöin tulee pohjaveden korkeustasoa seurata ennen 
rakentamista, rakentamisen aikana sekä rakentamisen jälkeen esimerkiksi uusia pohja­
veden havaintoputkia asentamalla.
6.3.4 Pintavedet
Rakentamistöiden aikana vesialueen samentumista tarkkaillaan jatkuvasti kartta­
tarkasteluna ja työmaapäiväkirjan avulla. Espoonjoesta otetaan vedenlaadun tarkkai- 
lunäytteitä ennen töiden alkamista sekä työmaan aikana sen ylä- ja alapuoliselta vesis- 
tönosalta. Lisäksi otetaan töiden loppumisen jälkeen jälkinäyte. Näytteiden avulla voi­
daan arvioida myös hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia.
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6.3.5 Tärinä ja  melu
Ennen tärinää aiheuttavien töiden aloitusta laaditaan tärinän ympäristöselvitys, jossa 
määritellään rakennusten ja rakenteiden tärinänsieto, tärinän raja-arvot sekä tarvitta­
vat suojaus- ja jatkotoimenpiteet vaikutusalueella.
Teoreettisia melulaskentoja on tarpeen tarkentaa jatkossa vähintään Keran ase- 
maympäristön kohdalta kaavoituksen edetessä ja maankäyttötietojen tarkentuessa. 
Laskennallisesti saatuja melutuloksia voidaan tarkentaa melumittauksin ja asukas­
kyselyin radan valmistuttua ja liikennöinnin alettua. Melumittauksilla selvitetään las­
kentojen paikkaansa pitävyyttä sekä meluntorjuntatoimenpiteiden vaikuttavuutta. 
Mittaukset kohdennetaan pääasiassa sellaisille alueille raidemelun vaikutusalueella, 
joilla meluntorjuntatoimenpiteillä on saavutettavissa merkittävää melulle altistumisen 
määrän vähentymistä.
6.3.6 Muu seuranta
Ympäristövaikutusselvityksessä muut seurattavat kohteet ovat:
• Asemaympäristöjen toimivuus, turvallisuus, esteettömyys ja viihtyisyys sekä radan 
varren lähimaisema
• Maisema- ja kaupunkikuvassa tapahtuvat muutokset rakentamisen aikana ja han­
keen valmistuttua
• Pilaantuneiden maiden kohteiden osalta maaperän puhdistustoimenpiteet sekä pi­
laantuneiden maiden käsittely
6.4 Päätelmät ja dokumentointi
6.4.1 Yhteenveto 
Vaikuttavuuden arvioinnin tulos
Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat lisätä lähi- ja kaukoliikenteen junatarjontaa, pa­
rantaa tasavälisyyttä ja yhdenmukaistaa aikatauluja, parantaa junaliikenteen täsmäl­
lisyyttä vähentämällä häiriöherkkyyttä sekä parantaa liityntäliikenteen edellytyksiä. 
Lisäksi keskeistä on lyhentää matka-aikoja nykyisestä, parantaa vaihtoyhteyksiä pit- 
känmatkaisen ja lähiliikenteen välillä sekä tukea maankäytön kehittämisedellytyksiä 
rantaradan varrella ja erityisesti asemien läheisyydessä ja siten vaikuttaa myönteises­
ti maankäytön tiivistymiseen ja vähentää liikenteen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 
Vaihtoehto 0+ tukee näitä tavoitteita ainoastaan vaihtoyhteyksien osalta.
Vaikuttavuuden arvioinnin perusteella Kauklahteen päättyvä vaihtoehto tukee parhai­
ten junatarjonnan kasvattamista Kauklahden ja Kirkkonummen välisellä alueella, juna­
liikenteen täsmällisyyden kehittämistä Leppävaaran ja Kauklahden välillä sekä CO2- 
päästöjen vähentämistä. Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehto tukee parhaiten juna- 
määrien ja palvelutason kehittämistä Leppävaaran ja Espoon keskuksen välillä sekä on 
selkeästi henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän osalta parempi vaihtoehto. Molemmat 
hankevaihtoehdot huonontavat vaihtoyhteyksiä Turun suunnan pitkänmatkaiseen ju ­
naliikenteeseen verrattuna vaihtoehtoon 0+, tosin Kauklahden vaihtoehto Espoon kes­
kuksen vaihtoehtoa vähemmän.
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Kannattavuuslaskelman tulos
Kannattavuuslaskelman perusteella Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehto 
(H/K=0,96), on Kauklahteen päättyvää vaihtoehtoa (H/K=0,59) selkeästi parempi. 
Syynä tähän on se, että radan jatkaminen Espoon keskuksesta Kauklahteen lisää hank­
keen rakennus- ja liikennöintikustannuksia merkittävästi, mutta synnyttää vain vähän 
lisähyötyjä. Herkkyystarkasteluissa junamatkojen kasvu tai radanvarren maankäytön 
kasvu nostivat Espoon keskuksen vaihtoehdon kannattavaksi.
Vuonna 2007 laadittua hankearviointia (H/K=1,54) huonompaan kannattavuuteen vai­
kuttavat mm. merkittävästi suuremmat rakennuskustannukset, kun taas hyödyt eivät 
ole muuttuneet merkittävästi.
Jos rakennuskustannukset jäävät 5 %  tai enemmän alle nyt arvioitujen kustannusten 
tai jos radanvarren maankäyttö kasvaa perusennustetta enemmän, on Espooseen päät­
tyvä vaihtoehto kannattava (H /K=1,07-1,12). Kauklahteen päättyvä vaihtoehto ei ollut 
kannattava missään tehdyssä tarkastelussa.
6.4.2 Johtopäätökset
Kauklahteen päättyvä vaihtoehto on vaikuttavuudeltaan parempi Kirkkonummen juna­
tarjonnan ja kaukoliikenteen täsmällisyyden, vaihtoyhteyksien ja CO2-päästöjen osal­
ta. Kauklahteen päättyvä kaupunkirata mahdollistaa paremmin Kirkkonummen ja kau- 
kojunaliikenteen kehittämisen.
Kannattavuuslaskelman perusteella Espoon keskukseen päättyvä vaihtoehto on parem­
pi. Jos radan varren maankäyttö lähinnä Espoon alueella kasvaa perusennustetta enem­
män tai junamatkojen määrä kasvaa, nousee vaihtoehto kannattavaksi. Kauklahden 
vaihtoehto on kannattavuudeltaan selkeästi Espoon keskuksen vaihtoehtoa huonompi, 
Vaihtoehto 0+ tukee huonosti hankkeelle asetettuja tavoitteita.
6.4.3 Dokumentointi
Kannattavuuslaskelmiin liittyvät liikennemallitarkastelut on dokumentoitu HSL:n ra­
portissa ’’Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvitys”. Raporttia on täydennetty tammi­
kuussa julkaistulla päivityksellä, jossa tarkasteltiin Keran maankäyttöä. Espoon uusim­
pien maankäyttöennusteiden pohjalta tehty lisätarkastelu valmistui toukokuussa 2014. 
Hankearvioinnin tulokset on dokumentoitu tässä raportissa sekä raportin pohjalta päi­
vitetyssä Espoon kaupunkiradan hankekortissa.
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Liite 1 / 1 (4)
Vaikuttavuuden arvioinnin komponentit 
taulukkomuodossa
Taulukko 1. Nopein matka-aika pääkeskukseen
Mittarin nimi 1. Nopein matka-aika pääkeskukseen
Määritelmä Tarkasteltavina ovat lähiliikenteen matka-ajat väleillä Espoon keskus-Helsinki ja 
Kauklahti-Helsinki. Kaukoliikenteessä vaihtoehtojen junatarjonnan välillä ei ole ero­
ja.
Mitta-asteikko
(mittayksikkö)
Nopein lähiliikenteen matka-aika (minuuttia) em. tarkasteltavilla yhteysväleillä hank­
keen valmistuttua.
Arvoasteikko
(vaikuttavuus)
Tavoiteltava suunta on nopeimman matka-ajan minimointi. Asteikko skaalataan li­
neaarisesti siten, että pisin matka-aika saa arvon 0 %  ja lyhin matka-aika saa arvon 
100 % .
Tietolähde Matka-ajat on selvitetty nykytilanteen aikataulujen ja kaupunkiradan suunnittelun 
(Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvitys, HSL 12/2013) yhteydessä laadittujen ai- 
kataulukaavioiden pohjalta.
Huonoin arvo Ve 0+:
Välillä Espoon keskus-Helsinki 26 min. Välillä Kauklahti-Espoon keskus 29 min.
Paras arvo Epo /  Klh:
Välillä Espoon keskus-Helsinki 20 min. 
Välillä Kauklahti-Espoon keskus 23 min.
Taulukko 2. Paras junatarjonta
Mittarin nimi 2. Paras junatarjonta
Määritelmä Tarkasteltavana ovat Helsingin suuntaan kulkevien lähiliikennejunien (taajama- 
junat, kaupunkijunat) määrät välillä Espoon keskus-Helsinki , Kauklahti-Helsinki ja 
Kirkkonummi-Helsinki.
Mitta-asteikko
(mittayksikkö)
Keskimääräinen junavuorojen määrä asemalta yhteen suuntaan (kpl/h) tarkasteluun 
valituilta asemilta ennustetilanteessa.
Arvoasteikko
(vaikuttavuus)
Tavoiteltava suunta on junatarjonnan maksimointi. Asteikko skaalataan lineaarisesti 
siten, että pienin junatarjonta saa arvon 0 %  ja suurin junatarjonta saa arvon 100 % .
Tietolähde Nykytilanteen aikataulut sekä hankkeen yhteydessä suunniteltu junatarjonta (Espoon 
kaupunkiradan liikennöintiselvitys, HSL 12/2013).
Huonoin arvo Ve 0+:
Välillä Kauklahti-Helsinki 4 taajamajunaa tunnissa. 
Välillä Espoon keskus-Helsinki 4 taajamajunaa tunnissa. 
Välillä Kirkkonummi-Helsinki 2 taajamajunaa tunnissa. 
Epo
Välillä Kauklahti-Helsinki taajamajunia on 4 tunnissa. 
Välillä Kirkkonummi-Helsinki 2 taajamajunaa tunnissa.
Muut arvot Klh:
Välillä Kauklahti-Helsinki taajamajunia on 3 ja kaupunkijunia 6 tunnissa. 
Välillä Espoon keskus-Helsinki taajamajunia on 3 ja kaupunkijunia 6 tunnissa.
Paras arvo Epo:
Välillä Espoon keskus-Helsinki taajamajunia on 4 ja kaupunkijunia 6 tunnissa. 
Klh:
Välillä Kirkkonummi-Helsinki 3 taajamajunaa tunnissa.
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Taulukko 3. Vuorovälien tasavälisyys
Mittarin nimi 3. Vuorovälien tasavälisyys
Määritelmä
Mitta-asteikko
(mittayksikkö)
Taajamajunien tasavälisyys välillä Espoon keskus-Helsinki ja Kauklahti-Helsinki. 
Pienin taajamajunien junavälien vaihtelu (minuuttia) tarkasteltavilla yhteysväleillä.
Arvoasteikko
(vaikuttavuus)
Tavoiteltava suunta on epätasaisten junavälien minimointi. Asteikko skaalataan li­
neaarisesti siten, että epätasavälisin junaliikenne saa arvon 0 %  ja tasavälisin juna­
liikenne arvon 100 % .
Tietolähde Vuorovälit on selvitetty nykytilanteen aikataulujen ja kaupunkiradan suunnittelun 
(Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvitys, HSL 12/2013) yhteydessä laadittujen 
aikataulukaavioiden pohjalta.
Huonoin arvo Epo:
Vuorovälien vaihtelu välillä Espoon keskus-Helsinki ja Kauklahti-Helsinki, 8 min
Muut arvot Ve 0+:
Vuorovälien vaihtelu välillä Espoon keskus-Helsinki ja Kauklahti-Helsinki, 2 min. 
Klh:
Vuorovälien vaihtelu välillä Espoon keskus-Helsinki ja Kauklahti-Helsinki, 2 min.
Paras arvo Tavoiteltava paras arvo vuorovälien vaihtelussa on 0 min.
Taulukko 4. Vaihtoyhteyden pituus Espoossa.
Mittarin nimi 4. Vaihtoyhteyden pituus Espoossa (Turkuun /  Turusta, keskiarvo)
Määritelmä Vaihtoyhteyden pituus kaupunkijunien ja kaukojunien välillä muuttuu suunnitel­
lusta liikennöintimallista riippuen. Tarkastelun alla on vaihtoyhteys Turun suunnan 
juniin ja junista.
Mitta-asteikko
(mittayksikkö)
Vaihtoyhteyden pituus (min) Espoon keskuksen asemalla.
Arvoasteikko
(vaikuttavuus)
Tavoiteltava suunta on vaihtoyhteyden pituuden minimointi siten, että minimi vaih­
toaika on otettu huomioon. Asteikko skaalataan lineaarisesti siten, että pisin vaihto­
yhteyden aika saa arvon 0 %  ja lyhin arvon 100 % .
Tietolähde Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvitys, HSL 12/2013
Huonoin arvo Epo:
13,5 minuuttia
Muut arvot Klh:
11,5 minuuttia
Paras arvo Ve 0+:
6,5 minuuttia
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Taulukko 5. Keskim ääräinen junakohtainen viivytys.
Mittarin nimi 5. Keskimääräinen junakohtainen viivytys
Määritelmä Junaliikenteen täsmällisyyden mittarina on häiriötilanteista aiheutuvien viivytysten 
keskimääräinen kesto.
Mitta-asteikko
(mittayksikkö)
Häiriötilanteista aiheutuva keskimääräinen viivytys (s/juna) suunnittelussa tarkas­
teltavassa liikenteessä ennustetilanteessa.
Arvoasteikko
(vaikuttavuus)
Tavoiteltava suunta on viivytyksen minimointi. Asteikko skaalataan lineaarisesti si­
ten, että suurin viivytys saa arvon 0 %  ja pienin viivytys arvon 100 % .
Tietolähde Liikennevirastosta on saatu Rantaradan häiriölistaus vuodelta 2013 väliltä HKI-KKN. 
Häiriökoodeista on tarkasteltu L2-koodin mukaisia viivytyksiä (junien kohtaami­
nen, edellä kulkeva juna tai sivuutus). Vertailukohtana Leppävaara-Espoon keskus ja 
Espoon keskus-Kauklahti välien vaihtoehdoille toimii Huopalahti-Leppävaara-väli, 
jossa on nykyisin kaupunkirata käytössä ja A-junaa lukuun ottamatta sama liiken- 
nöintirakenne. Kyseisellä osuudella junamäärä on A-junista johtuen noin 1,6-kertai- 
nen, mutta keskimääräisen junakohtaisen viivytyksen pituus vain 14 %  Leppävaara- 
Kauklahti-osuuden viivytyksestä.
Huonoin arvo Ve 0+:
Nykytilanteessa keskimääräinen muusta junaliikenteestä aiheutuva viivytys välillä 
Leppävaara-Kauklahti on keskimäärin noin 3,5 s/juna, mitä voidaan pitää myös arvio­
na 0+ -vaihtoehdon tilanteesta, koska taajamajunien asemilla pysähtymisten mää­
rä pysyy 0 ja 0+ -vaihtoehtojen välillä kokonaisuudessaan vakiona Kirkkonummen ja 
Helsingin välillä.
Muut arvot Klh:
0,5 s/juna (perustuu Huopalahti-Leppävaara-välin toteutuneisiin aikataulu- 
poikkeamiin)
1,6 s/juna (perustuu Huopalahti-Leppävaara-välin sekä Espoon keskus-Kauklahti 
-välin toteutuneisiin aikataulupoikkeamiin)
Paras arvo Lähtökohtana on, että häiriöt poistuvat kaupunkiradan osuudelta, kun kaupunkirata 
jatkuu Kauklahteen. Tavoiteltava paras arvo on 0 s.
Taulukko 6. Liikenteen CO2-päästöjen muutos.
Mittarin nimi 6. Liikenteen CO2 -päästöjen muutos
Määritelmä Mittari ottaa huomioon liikennemuotojen kysyntämuutosten kautta tulevan vaikutuk­
sen liikenteen CO2-päästöjen vuotuisen määrän muutokseen 0+-vaihtoehtoon näh­
den vuoden 2035 tilanteessa.
Mitta-asteikko
(mittayksikkö)
Eri liikennemuotojen yhteenlaskettu CO2-päästöjen määrän (tonnia/vuodessa) muu­
tos suunnittelussa tarkasteltavassa liikenteessä ennustetilanteessa.
Arvoasteikko
(vaikuttavuus)
Tavoiteltava suunta on CO2-päästöjen minimointi. Asteikko skaalataan lineaari­
sesti siten, että suurin CO2-päästöjen pienenemä saa arvon 100 %  ja pienin CO2- 
päästöjen pienenemä arvon 0 % .
Tietolähde Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvityksen (HSL 12/2013) päivitys. Strafica Oy /  
29.1.2014
Huonoin arvo Ve 0+:
Systeemitason kokonaisarvoa ei vaihtoehdolle 0+ ole liikennöintiselvityksessä ilmoi­
tettu.
Muut arvot Epo:
CO2-päästöjen muutos suhteessa vaihtoehtoon 0+ on -738 t/a.
Paras arvo Klh:
CO2-päästöjen määrän muutos suhteessa vaihtoehtoon 0+ on -3  884 t/a.
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Taulukko 7. Junaliikenteen m elulle altistuminen.
Mittarin nimi 7. Junaliikenteen melulle altistuminen
Määritelmä Rautatieliikenteestä aiheutuvan meluhaitan suuruus muuttuu, kun hankkeen myötä 
junamäärä tarkasteltavalla rataosuudella kasvaa.
Mitta-asteikko
(mittayksikkö)
Junaliikenteen melulle altistuvien henkilöiden määrä (kpl) suunnitelmassa tarkastel­
lulla rataverkoilla ennustetilanteessa. Henkilöiden määrä on määritetty julkisivuun 
kohdistuvan korkeimman melutason perusteella (päivällä yli 55 dB)
Arvoasteikko
(vaikuttavuus)
Tavoiteltava suunta on junaliikenteen melulle altistuvien määrä minimointi. Asteikko 
skaalataan lineaarisesti siten, että suurin melulle altistuvien henkilöiden määrä saa 
arvon 0 %  ja pienin melulle altistuvien henkilöiden määrä arvon 100 % .
Tietolähde Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara-Kauklahti, ratasuunnitelma, meluselvitys 
(WSP 2014)
Huonoin arvo Klh:
Päivällä 3 138 asukasta
Muut arvot Epo:
Päivällä 2 869 asukasta
Paras arvo Ve 0+:
Päivällä 747 asukasta
Taulukko 8. Henkilöliikenteen tuottajan ylijääm än muutos.
Mittarin nimi 8. Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos
Määritelmä Hankkeen kokonaisvaikutusta liikennöinnin talouteen kuvaa liikennöi nti kustan­
nusten ja lipputulojen yhteenlaskettu muutos (tuottajan ylijäämän muutos), joka 
kohdistuu markkinaehtoisessa liikenteessä liikennöintiä harjoittavalle yritykselle.
Mitta-asteikko
(mittayksikkö)
Henkilöliikenteen liikennöinnin tuottajan ylijäämä suunnittelussa tarkastellussa 
junaliikenteessä diskontattuna vuoteen 2025.
Arvoasteikko
(vaikuttavuus)
Tavoiteltava suunta on tuottajan ylijäämän maksimointi. Asteikko skaalataan 
lineaarisesti siten, että pienin tuottajan ylijäämä saa arvon 0 %  ja suurin tuottajan 
ylijäämä arvon 100 % .
Tietolähde Espoon kaupunkiradan liikennöintiselvityksen (HSL 12/2013) päivitys. Strafica Oy /  
29.1.2014
Huonoin arvo Klh:
-  32,7 M€
Muut arvot Ve 0+:
Ei määritelty
Paras arvo Epo:
+18,7 M€
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